

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ


Název stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ TRÁVNÍČKOVA“

Termín zahájení celé stavby: ihned po předání staveniště (staveniště do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo)

Termín dokončení celé stavby: do 7 měsíců od předání staveniště



Celková doba realizace: 210 kalendářních dnů



Platební kalendář (finanční plnění po kalendářních měsících)

cena bez DPH

1. měsíc	2 500 000,00 Kč
2. měsíc	2 000 000,00 Kč
3. měsíc	2 000 000,00 Kč
4. měsíc	2 000 000,00 Kč
5. měsíc	2 500 000,00 Kč
6. měsíc	2 500 000,00 Kč
7. měsíc	2 998 111,00 Kč

Cena celkem bez DPH

16 498 111,00 Kč

DPH 21%

3 464 603,31 Kč

Cena celkem vč. DPH

19 962 714,31 Kč

V Praze dne 19.8.2019