

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ


Název stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" ZŠ KUNCOVA“

Termín zahájení celé stavby: ihned po předání staveniště (staveniště do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo)

Termín dokončení celé stavby: do 7 měsíců od předání staveniště



Celková doba realizace: 210 kalendářních dnů



Platební kalendář (finanční plnění po kalendářních měsících)	cena bez DPH
1. měsíc	2 500 000,00 Kč
2. měsíc	2 000 000,00 Kč
3. měsíc	2 000 000,00 Kč
4. měsíc	2 400 000,00 Kč
5. měsíc	2 000 000,00 Kč
6. měsíc	2 400 000,00 Kč
7. měsíc	2 589 537,00 Kč
Cena celkem bez DPH	15 889 537,00 Kč
DPH 21%	3 336 802,77 Kč
Cena celkem vč. DPH	19 226 339,77 Kč

V Praze dne 19.8.2019