

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/000953/2017/Boh
Název akce: Sv. Kopeček - parkování - Projekt IDS	Org: 25783

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc  
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308  
Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic  
[redacted]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** CROSS Zlín, a.s.  
se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín 4  
též „příkazník“ IČ: 60715286 DIČ: CZ60715286  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
pod sp. zn. 6274  
Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:  
Bc. Jakub Šeliga, obchodní manažer  
[redacted]

- ve věcech technických:  
[redacted]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 5014504632/5500

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PR/SOD/000953/2017/Boh</b>
Název akce: <b>Sv. Kopeček - parkování - Projekt IDS</b>	Org: 25783

## II.

### Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 2 je úprava termínu plnění.

Tímto dodatkem č. 2 se mění tyto články smlouvy:

V. Termín plnění

## III.

### Termín plnění

Bod 1. se upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje k předání kompletního předmětu plnění do **31.12.2019**.

Původně stanovený termín plnění byl překročen z důvodu prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů při vydání příslušných vyjádření a z důvodu prodloužení majetkoprávních záležitostí na straně objednatele.

Tento dodatek se uzavírá na dobu účinnosti smlouvy. Zánik dodatku se řídí ustanoveními o zániku smlouvy.

Po skončení účinnosti smlouvy nebo dodatku je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku i smlouvy může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek a smlouva budou statutárním městem Olomouc uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD a dodatku č.1 nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne: 27.08.2019

Ve Zlině dne: 29.08.2019

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic MMOL	Bc. Jakub Šeliga obchodní manažer