

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku tel.: 556 768 120 Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

2. PRINEX GROUP s.r.o.

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spis. zn. C27600
Se sídlem: Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry
Zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti
IČ: 26818841
DIČ: CZ26818841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9428990237/0100
Tel: + 420 739 452 225
e-mail: petr@prinex.cz
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je „**Hasičská zbrojnice**“.

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se dle změnového listu upravuje ustanovení článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy následovně:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 29.10.2019 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla upravuje ustanovení článku V. Cena díla Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	16.888.888,00 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č. 1	198.382,00 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č. 2	230.069,48 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č. 3	164.063,00 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>17.481.402,48 Kč</u>
DPH 21%	3.671.094,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	21.152.497,00 Kč

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 31.7.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 21. schůzi dne 25.09.2019 usnesením č. RM/08/21/2019.

Čl. IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet k dodatku č. 3

V Odrách dne 26.09.2019

V Odrách dne 26.09.2019

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....
Libor Helis, starosta

.....
Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti