

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

DODATEK KE SOD č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Stavební společnost Wirtuuu a.s.

Radlická 112/22, Praha 5, PSČ 155 00

IČ: 07536453, DIČ: CZ07536453 zapsaná v: OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 23860

jednatel: Mgr. Radoslav Mihalka, předseda představenstva a Ing. Jiří Bonk, jednatel společnosti

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Městská část Praha - Křeslice

Štychova 2/34, Praha 10 – Křeslice, 104 00

zastoupena: Martinem Trefným, starostou MČ

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako "Smluvní strany" a každý samostatně jako "Smluvní strana")

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem dodatku k uzavřené smlouvě o dílo „**Dočasné zabezpečení opěrné zdi pod komunikací – ulice Nad Mostem**“ je změna ukotvení části dočasného zajištění zdi, neboť při pracích se ukázalo, že do podloží se nedají našroubovat 3 ks patek. Z tohoto důvodu se na stavbu dostavil statik, který upravil návrh kotvení a nahrazení 3 ks zavrtávacích patek za 3 ks betonových patek. Z tohoto důvodu se navyšuje původní cena díla dle přílohy.

2 CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY

- 2.1. Objednatel se zavazuje, že za vykonání víceprací zaplatí Zhotoviteli smlouvenou cenu. Zhotoviteli vzniká nárok na cenu za vícepráce dle cenové nabídky, která je součástí dodatku jako příloha č. 1.
- 2.2. Smluvní strany se dohodli na pevné (konečné) ceně za vícepráce ve výši **22.288,- Kč** bez DPH (slovem dvacetdvatisícdevětšestdesátosm korun českých, bez daně z přidané hodnoty), za realizaci víceprací dle přílohy č. 1. DPH bude účtováno ve výši 21%.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu úhrady. Konečná faktura ve výši **26.968,- Kč** vč. DPH se splatností 10 dnů od doručení po předání a převzetí díla objednatel.

3 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno dle odsouhlasených postupů a na základě zápisu statika ve stavebním deníku.
- 3.2. Smluvní strany se dohodli na posunutí termínu realizace do 18. 10. 2019

4 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo kdykoliv v jeho průběhu, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
- 4.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.
- 4.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.
- 4.1. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti, včetně zadávacích podmínek schválených investorem (projektová dokumentace, technologické normy a předpisy, harmonogram prací)
- 4.2. Zhotovitel ručí za dodržování platných předpisů BOZP a ŽP a předpisů stanovených pro provádění prací na Díle, se kterými byl seznámen.

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. K předání a převzetí protokolů odpracovaných hodin dojde do dvou dnů od předání a převzetí díla mezi Objednatelem a investorem. Předání a převzetí protokolu odpracovaných hodin bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Bude-li Dílo vykazovat vady, způsobené Zhotovitelem, nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Tím nezaniká Objednateli právo na úhradu vzniklých vícenákladů (penále, pokuty, ušlý zisk) Zhotovitelem.



6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.2. Tento dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušným ustanovením zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení
- 6.4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy:

Příloha č.1 – cenová nabídka

V Praze dne 8.10.2019



Křeslice VCP

	množství	jednotka	j.c.	celkem
Ruční výkop pro patky	0,81	m3	4 420,00 Kč	3 580,20 Kč
Bednění patek	1	kpl	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
Beton do patek	1	kpl	3 980,00 Kč	3 980,00 Kč
Doprava betonu	1	kpl	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
Práce	1	kpl	8 748,00 Kč	8 748,00 Kč
Doprava pracovníků	1	kpl	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
Celkem				22288,20 Kč
Cena bez DPH!				

