

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1.A Studie a analýza odtokových poměrů	ha	535	100	53 500	05/2014
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	535	150	80 250	06/2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	595	30	17 850	06/2014
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	595	90	53 550	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	481	480	230 880	06/2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	54	500	27 000	
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu řešeného území					08/2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast. značkou	100 bm	150	1 100	165 000	
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	3	500	1 500	
Dokumentace ke změně katastrální hranice	100 bm	31	1 000	31 000	08/2014
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	5	850	4 250	08/2014
1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	535	300	160 500	12/2014
Přípravné práce (1.1.A -1.6.) bez DPH					825 280
2. Návrhové práce					
2.1. Plán společných zařízení	ha	535	250	133 750	04/2015
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území	ha	35	600	21 000	06/2015
2.3. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	ha	535	250	133 750	08/2015
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	535	700	374 500	02/2016
2.5. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ha	535	70	37 450	03/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					700 450

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100bm	300	300	90 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	535	300	160 500	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						250 500

Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.A-1.6.) bez DPH	825 280 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	700 450 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	250 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 776 230 Kč
DPH 21%	373 008 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 149 238 Kč

¹⁾ Termíny zpracování jednotlivých fakturačních celků doplní vítězný uchzeč před podpisem smlouvy o dílo.

V Olomouci dne 05-09-2013

V Prostějově dne 2. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
tř. Kosmonautů 989/3
772 00 Olomouc

HANOUSEK s.r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov
IČ 29186404, DIČ CZ29186404

JUDr. Roman Brnčal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek - jednatel společnosti