

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo na „Stavební práce A1, A2 – úprava sladovny č.p. 323, Roudnice nad Labem“

Název: Říp, o.p.s.

Zastoupený: Luděk Jirman, ředitel

Sídlo: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem

IČO: 28708091

Kontaktní osoba: Luděk Jirman

tel: 412 871 149

email: info@ripops.cz

dále společně jen „objednatel“ na straně jedné

a na straně druhé „zhotovitel“:

Název:

čisté-domy s.r.o.

se sídlem

Textilní 191/1

IČ

22794042

DIČ

CZ22794042

telefon

777318139

email

cistedomy@email.cz

bankovní spojení

252083527/0300

zastoupená

Petrem Novákem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku C 31656 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění díla uvedeného ve Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2019, v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět dodatku

Zástupci smluvních stran se dohodli na zrušení následujících bodů, které jsou předmětem Smlouvy o dílo na Stavební práce A1, A2 – úprava sladovny č.p. 323, Roudnice nad Labem:

Podpisem dodatku se ruší ustanovení z článku 7 ve znění:

- Zhotovitel je oprávněn pozastavit činnost, v období, kdy je Objednatel ve zpoždění s úhradou plné částky dle řádně vydané faktury ze strany Zhotovitele. Po uhrazení příslušné plné platby je Zhotovitel povinen pokračovat v dodávce stavby dle této smlouvy, a to do pěti pracovních dnů od této úhrady. Doba pozastavení činnosti (dodávky stavby) z tohoto důvodu nebude započítána do případného prodloužení s termínem, a tudíž se na ni nevztahují pokuty dle odstavce č. 8.

3. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek má 3 (tři) identická vyhotovení, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si jeho text přečetly, souhlasí s ním a dodatek uzavírají, aniž by na ně byl činěn jakýkoliv nátlak, na základě své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Roudnici na Labem, dne 11. 10. 2019

V Roudnici na Labem, dne 11. 10. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Luděk Jirman, ředitel Říp, o.p.s.

.....
Petr Novák, jednatel čisté domy s.r.o.