

Rekapitulace změn stavby: II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza - Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)

Dodatek č. 1 - Změna 1-5

Objednatel	číslo Změny	Přípočty	Odpočty	Součet	
SUSPK	1 - Změna povrchu autobusových zálivů	129 204,02	-212 555,73	-83 351,72	<i>SO 101 - Komunikace - úsek Dolní Bělá a Kaznějov - SUSPK</i>
	2 - Skutečně provedené množství položek	0,00	-123 796,10	-123 796,10	<i>SO 101 - Komunikace - úsek Manětín - SÚSPK</i>
	3 - Skutečně provedené množství položek	0,00	-152 677,93	-152 677,93	<i>SO 101 - Komunikace úsek Dolní Bělá - SÚSPK</i>
	4 - Skutečně provedené množství položek	0,00	-626 827,85	-626 827,85	<i>SO 101 - Komunikace úsek Kaznějov - SÚSPK</i>
	5 - Skutečně provedené množství položek	0,00	-703 509,84	-703 509,84	<i>SO 101 - Komunikace úsek Bučí - SÚSPK</i>
	6 - Skutečně provedené množství položek	0,00	-43 709,12	-43 709,12	<i>SO 202 - Oprava mostu ev.č. 205-004 Loza - SÚSPK</i>
obec Loza	7- Skutečně provedené množství položek	0,00	-93 396,43	-93 396,43	<i>SO 102 Chodníky a ostatní plochy - úsek II/205 Manětín - obec Loza</i>
CELKEM ZMĚNY		129 204,02	-1 956 473,00	-1 827 268,98	
SUSPK		129 204,02	-1 863 076,57	-1 733 872,55	
obec Loza		0,00	-93 396,43	-93 396,43	