

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 7

Název díla:

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 102 Chodníky a ostatní plochy - úsek II/205 Manětín										
57	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	59,000	0,000	-59,000	300,27	17 716,18	0,00	-17 716,18
58	583803140	obrubník kamenný, (aAP) žula, OP2 30x20	m	59,000	0,000	-59,000	1 282,72	75 680,24	0,00	-75 680,24
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-93 396,43</b>