

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 3

Název díla:

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 Komunikace - úsek II/205 Dolní Bělá										
1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 889,000	1 814,000	-75,000	24,56	46 396,93	44 554,81	-1 842,12
2	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 889,000	1 814,000	-75,000	40,94	77 335,70	74 265,19	-3 070,50
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	446,320	408,545	-37,775	49,14	21 930,00	20 073,92	-1 856,08
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	223,160	202,772	-20,388	9,82	2 191,94	1 991,68	-200,26
8	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	446,320	408,545	-37,775	58,96	26 313,88	24 086,76	-2 227,12
9	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	223,160	202,772	-20,388	11,79	2 631,92	2 391,46	-240,45
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	952,856	914,923	-37,933	70,55	67 223,40	64 547,25	-2 676,15
16	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 764,280	4 287,115	-477,165	6,41	30 556,09	27 495,76	-3 060,34
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	952,856	877,856	-75,000	9,82	9 359,22	8 622,55	-736,67
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 524,570	1 372,405	-152,165	53,45	81 482,93	73 350,24	-8 132,69
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 594,000	1 519,000	-75,000	10,71	17 076,61	16 273,13	-803,48
35	462511111	sanační vrstva z lomového kamene	m3	478,200	402,930	-75,270	309,56	148 032,61	124 731,87	-23 300,74
36	564861111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 594,000	1 519,000	-75,000	93,19	148 539,99	141 550,96	-6 989,02

