

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 2

Název díla:

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 Komunikace - úsek II/205 Manětín										
74	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	808,012	0,000	-808,012	153,21	123 796,10	0,00	-123 796,10
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-123 796,10
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-123 796,10