

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMč. 6

Název díla:

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílnost celk. ceny Kč
SO 202 Oprava mostu ev.č. 205-004 Loza										
61	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 XF 4	m3	17,999	16,000	-1,999	2 898,82	52 175,85	46 381,11	-5 794,74
67	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	4,200	4,100	-0,100	23 160,15	97 272,63	94 956,62	-2 316,02
76	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	16,000	0,000	-16,000	1 003,43	16 054,85	-16 054,85	-16 054,85
77	592284110	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X120 cm	kus	101,000	0,000	-101,000	193,50	19 543,51	-19 543,51	-19 543,51
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-43 709,12