



4000128489

D400/11000/00051/19/01

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

**Stavební práce - snížení tepelných ztrát objektu dílen**

**Část 1. Drátkobetonové podlahy a izolace proti zemní vlhkosti,**

**Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody**

**č. D400/11000/00051/19**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P18V00003122

### I.

## Smluvní strany

### OBJEDNATEL:

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  
IČO: 00002739      DIČ: CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:**

Zastoupený:

vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních:

technický pracovník V – veřejné zakázky, investice

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

vedoucí oddělení investic

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

### ZHOTOVITEL:

**TVM stavby s.r.o.**

náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101476

IČO: 06331807      DIČ: CZ06331807, plátce DPH

**Bankovní spojení:**

Zastoupený:

jednatel společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění

předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:

**TVM stavby, s.r.o.**  
Náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně.

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavebních prací včetně dopravy a dalších nákladů na stavbu „Snížení tepelných ztrát objektu dílen“ pro o. z. GEAM Dolní Rožínka.

### **Část 1. Drátkobetonové podlahy a izolace proti zemní vlhkosti**

CPV: 45262311-4 Betonářské stavební práce

Provedení drátkobetonů z betonu C25/30 tl. 13-15 cm včetně podkladní hydroizolace a přípravy podkladní konstrukce. Práce budou prováděny za plného provozu dílen, předpokládá se provádění po etapách vždy po přestěhování strojů na již hotovou část podlahy.

### **Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody**

CPV: 45331210-1 Instalace a montáž větrání

Dodávka, montáž a zprovoznění centrálního rovnotlakého větrání dvěma kompaktními venkovními VZT jednotkami, podtlakového větrání sociálního zařízení a skladu, destratifikátory pro promíchání vzduchu v hale.

### **Technická specifikace**

### **Část 1. Drátkobetonové podlahy a izolace proti zemní vlhkosti**

Soupis prací s oceněním méněprací a víceprací je v příloze č.1.

### **Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody**

Soupis prací s oceněním méněprací a víceprací je v příloze č. 2.

## V. Cena předmětu smlouvy

Celková cena předmětu smlouvy je upravena dle soupisu prací v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy:

### **Část 1. Drátkobetonové podlahy a izolace proti zemní vlhkosti**

Původní cena díla [REDACTED] se snižuje o [REDACTED]

- nová celková cena části smlouvy: 3 178 912,35 Kč bez DPH

### **Část 2. Vzduchotechnické jednotky a rozvody**

Původní cena díla [REDACTED] se snižuje o [REDACTED]

- nová celková cena části smlouvy: 4 700 532,00 Kč bez DPH

**Celková nová cena předmětu smlouvy: 7 879 444,35 Kč bez DPH**


Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články této smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.


V Dolní Rožince dne 21.10.2019

Za zhotovitele:



.....  
jedenatel společnosti TVM stavby, s.r.o.  
náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří

Za objednatele:



.....  
vedoucí odštěpného závodu GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Přílohy:

- 1 x Příloha č. 1 – Soupis prací Drátkobetonu
- 1 x Příloha č. 2 – Soupis prací Vzduchotechnické jednotky a rozvody