

Č.j.: SPH 2735/2019
ZČ: 139.002.00.000.1, NS: 1335042
IVZ: P17V00000050
ID RS smlouvy: 1199509
ID RS dodatku:

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 338/2017 uzavřené dne 10.2.2017
na akci „Vikárka – stavební úpravy objektu – výběr projektanta“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Masák & Partner památky s.r.o.

se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6
kontaktní adresa: 118 00 Praha 1 - Hradčany, Gogolova 8
zastoupena: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem
IČO: 07534591
DIČ: CZ07534591
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 302627
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 338/2017 uzavřené dne 10.2.2017 (dále jen „Smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy v souladu s článkem VI. Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1., bod 1.1, písm. d) Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce – zpracování dodatku k projektové dokumentaci, a to dokumentaci pro provádění stavby, týkající se datových a silnoproudých rozvodů a souvisejících instalací. Dokumentace pro tyto vícepráce bude zpracována v souladu s ustanovením tohoto článku smlouvy a bude předložena v počtu vyhotovení a podobě dle článku V. této smlouvy (dále jen „dodatečná projektová dokumentace“).“

1.2. Do článku II. Smlouvy se vkládá nový odstavec 6, který zní následovně:

„Termín předání dodatečné projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby projektové dokumentace pro datové a silnoproudé rozvody a související instalace se zpracováním připomínek objednatele (již zkonzultované s dotčenými orgány) - do 30 dnů od účinnosti dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat zpracování dodatečné projektové dokumentace s objednatelem a dalšími dotčenými orgány, proto se upouští od předložení pracovního paré dodatečné projektové dokumentace k připomínkám.“

1.3. Článek III., odst. 1, písm. c) Smlouvy se doplňuje o následující znění:

„Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci uvedenou v tomto ustanovení smlouvy se rozšiřuje o cenu za zpracování dodatečné projektové dokumentace, která činí bez DPH 91.500,- Kč (slovy: devadesátjednatisícpětset korun českých). V této ceně jsou zahrnuty i přípravné práce, průzkumy a zaměření související se zpracováním dodatečné projektové dokumentace. K této ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.“

1.4. Cena za řádně provedený autorský dozor dle Článku I., odst. 1.3 a Článku III., odst. 1 písm. d) Smlouvy zůstává beze změn.

1.5. Do článku IV. Smlouvy se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„4. Cena dodatečné projektové dokumentace bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání dodatečné projektové dokumentace dle této smlouvy.“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 338/2018 uzavřené dne 10.2.2017.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti pak v souladu se zákonem č 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.7.2019

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. arch. Jakub Masák
jednatel
Masák & Partner památky s.r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel