



MHMPP08D4GZT

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1
příkazní smlouvy
č. PRK/61/02/009959/2019

na

**„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátor BOZP“ – pro realizaci
akce ORG č. 0043642**

„ZUŠ Bajkalská, P 10 – přístavba pavilonu B“

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)

a

2. příkazník: **3L studio s.r.o.**
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 19364
zastoupený: [redacted] jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 163281708/0600
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644

(dále jen "příkazník")

(dále jen Dodatek č. 1)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě č. PRK/61/02/009959/2019 (dále jen Smlouva) se prodlužuje plnění předmětu díla, přičemž důvod není způsoben na straně příkazníka.

Smlouva se mění v článku V. takto:

V textu Smlouvy se upravuje v článku V. odstavci 1. předpokládaná doba realizace. Z důvodu vyšší náročnosti a prodloužení realizace stavby je předpoklad prodloužení plnění dle Smlouvy o cca 2 měsíce.

Ve zbylém zůstává článek V. beze změn.

Smlouva se mění v článku VI. takto:

V textu Smlouvy se upravuje v článku VI. odstavci 1. odměna za předmět smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, odměna nově zní:

Odměna dle SOD:

Odměna bez DPH	175 000,- Kč
DPH 21%	36 750,- Kč
Odměna celkem	211 750,- Kč

Odměna dle Dodatku č. 1:

Odměna bez DPH	70 000,- Kč
DPH 21%	14 700,- Kč
Odměna celkem	84 700,- Kč

Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:

Odměna bez DPH	245 000,- Kč
DPH 21%	51 450,- Kč
Odměna celkem	296 450,- Kč

Ve zbylém zůstává článek V. beze změn.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 21.10.2019

[Redacted signature]

příkazce
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru SML MHMP



V Praze dne 21.10.2019

[Redacted signature]

3L studio s.r.o. ®
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
IČO: 25462644

příkazník
[Redacted name]
jednatel 3L studio s.r.o.

Příloha č. 1 – nabídka společnosti 3L studio s.r.o. ze dne 2. 10. 2019

