



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/04866/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:



Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk- Interní pavilon“


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění



1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:


(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ 46342796
Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva, zastoupení na základě plné moci ze dne 26. 4. 2019 Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava, Oblastní zastoupení Olomouc, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,



tuto smlouvu o dílo:

I. PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“
(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0067922, Zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 19. 7. 2019.
3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“, kterou zpracovala společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., IČO: 26920522, se sídlem Srbská 22, 612 00 Brno.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.
5. Místem plnění díla je Nemocniční areál SMN a.s. – o. z. Šternberk, Jívavská 20, 785 01 Šternberk, k. ú. Šternberk – pozemky parc. č. 1783/1, č. 1768, č. 1788, č. 1784, č. 1772, č. 1776, č. 1769, č. 1783/5, č. 1771, č. 1763, č. 1789/2, č. 1762/2, č. 1773, č. 1778 a č. 1954.

Předmětem díla je stavba nového pavilonu interny v severní části areálu šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Plochá střecha je opatřena fotovoltaickými panely a celý objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu. Konstrukční systém objektu je navržený jako prostorový skelet tvořený nosnými žb. sloupy a žb. stěnami. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími pavilony nemocnice dvěma spojovacími koridory.



Dílo je členěno na následující stavební objekty:

SO01 Interní pavilon
SO03 Opěrné stěny
SO04 Demontovaný sklad
SO05 Příprava území – kácení
SO06 Úprava stávající trafostanice a náhradního zdroje
IO01 Komunikace a chodníky
IO02 Sadové úpravy
IO03 Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vodovodu
IO04 Přeložka areálových rozvodů plynu
IO05 Přípojky a přeložky NN
IO07 Areálové osvětlení
IO08 Přeložka a přípojka telefonu
IO11 Přípojka medicinálních plynů
IO13 Technologie trafostanice

1PP - Podzemní podlaží je věnováno technickým provozům, skladům a centrálnímu hygienickému zázemí personálu.

1NP - V prvním nadzemním podlaží se nacházejí provozy, které jsou pacienti navštěvovány ambulantně - jedná se o oddělení kardiologie, gastro, akutní ambulance a expektační lůžkovou část. Vyšetřovny jsou vybaveny potřebným zázemím v podobě převlékárny, čistících místností, skladů atd. Provoz je navržen jednoduchý a plynulý, aby nevznikla kolizní místa a provozní křížení. V 1NP se dále nachází příjmová recepce s kartotékou, čekárny, hygienická zázemí pro pacienty (včetně WC pro imobilní) i pro personál, denní místnost personálu, sklady vozíků pro imobilní, úklidová místnost s návazností na shoz odpadu a špinavého prádla a ústředna EPS. Do vyšších podlaží se dá vyjít po schodištích, popř. výtahy, situovaných v severní a jižní části budovy.

2 - 3NP - Ve druhém a třetím podlaží (která jsou téměř totožná), se nachází lůžková oddělení. V obou podlažích je 13 dvoulůžkových pokojů, situovaných na východní straně dispozice, z nich každý pokoj je vybaven koupelnou, přičemž ve dvou případech mají dva sousedící pokoje společnou koupelnu, která je díky většímu rozměru vhodná pro hygienu pacientů připoutaných na lůžko. V západní části dispozice se nachází jeden pokoj typu nadstandard a dále personální provozy jako čistící místnost, sklady, vyšetřovna, přípravná, sesterna, pracovna lékaře, denní místnosti personálu a pacientů, kuchyňka, úklidová místnost s návazností na shoz odpadu a špinavého prádla, hygienické zázemí personálu a WC pro návštěvy v provedení imobilní, přístupné z prostoru schodiště.

Ze schodišťové mezipodesty mezi 2. a 3. podlažím je přístupný spojovací krček, který propojuje pavilon interny s pavilonem chirurgie a objektem SVLS.

4NP - V jižní části čtvrtého nadzemního podlaží se nachází oddělení jednotky intenzivní péče s deseti lůžky. Jednotlivé pokoje jsou situovány kolem dohledového pultu, díky čemuž jsou eliminovány docházkové vzdálenosti do pokojů a ty jsou tak snadno a rychle dostupné. Součástí oddělení jsou potřebné



provozy jako přípravná, čistící místnost, mycí box pro pacienty, denní místnost a hygienické zázemí personálu, kuchyňka, sklady, úklidová a technická místnost, pracovny lékařů a hygienický filtr. V severní části čtvrtého podlaží se nachází 4 inspekční pokoje se společným hygienickým zázemím, pracovna vrchní sestry, pracovna primáře, zasedací místnost se zázemím, imobilní WC a úklidová místnost s návazností na shoz odpadu a shoz špinavého prádla.

Střeška - ve střešní nástavbě se nachází zařízení vzduchotechniky a topení a chlazení.

Obálka budovy musí být naprosto těsná a bude prováděn blower door test. Všechny prostupy jsou řešeny systémově a vzduchotěsně.

Stavbou bude ovlivněn výjezd Zdravotní záchranné služby OK a z toho důvodu musí být provedeny stavební úpravy u jejich objektu na straně Jívavská. Tyto úpravy budou provedeny ihned po zahájení stavby před zahájením terénních úprav na straně zásobovacího dvora. Budou spočívat ve vydláždění prostranství zatravnovací dlažbou, dočasnému přesunu dobíjecích stanic, osvětlení parkování, nové posuvné bráně a dopravním značení výjezdu + vyhrazené parkování pro zaměstnance. Všechny tyto práce budou prováděny v součinnosti s ZZS OK.

Jako podmiňující investice byly v předstihu realizovány objekty: demolice objektu ředitelství, přeložka VN, přeložka datového kabelu a plynovodního potrubí. V rámci stavby pavilonu bude nutné řešit přípojky NN, přeložky stávajícího venkovního osvětlení, přeložka stávajícího horkovodu a odbourání části podzemního kanálu, přípojka medicinálních plynů, demontáž plechových skladů, přípojky kanalizace a vodovodu, finální přeložka plynovodu a úpravu příjezdových komunikací, chodníků a sadových úprav.

Při přezbrojení stávající trafostanice, která je včleněna do nového objektu, bude nutné zabezpečit náhradní zdroj elektrické energie.

6. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), vyjma bodu 3.1.5.19.



III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. **Termín zahájení prací:** do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
2. **Termín dokončení díla:** do 24 měsíců ode dne zahájení prací
3. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH 208 856 399,93 Kč
21 % DPH 43 859 843,99 Kč
Celkem cena díla včetně DPH (po zaokrouhlení) 252 716 243,92 Kč
Celkem cena díla včetně DPH slovy:
dvěstěpadesátdvamilionůsedmsetšestnáctisícdvěstěčtyřicettřikorunčeskýchdevadesátdvahalářů
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43.
3. U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.
4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesené daňové povinnosti na jeho příjemce (Objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven Zhotovitelem. Výše daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, daň přiznat a zaplatit Objednatel.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví:

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu**. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví:

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však **do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla**.

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví:

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele **nejpozději do 60 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

4. Každá faktura musí být **označena názvem a registračním číslem projektu**:

Název projektu: **SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon**
Registrační číslo projektu: **CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008765**.

5. Vzhledem k tomu, že se jedná o režim přenesené daňové povinnosti, neuplatní se na tento smluvní vztah aplikace čl. 6 bodu 6. 5. 3. Obchodních podmínek.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) (v hodnotě nad 5 % ceny díla), kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII.



POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 961899700325 a 961899700326 se společností MAPFRE, Španělsko, Pojišťovací a zajišťovací společnost a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. VADY DÍLA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. **„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.“**
2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. **„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené v bodě 4. 2. 7.“**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - **za řádné provedení díla**, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH;
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;
 - c) **a platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy**, a to do okamžiku provedení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.



Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).
6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: SMN – Nemocnice Šternberk – Interní pavilon, peněžní částku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vrácení bankovní záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor Objednatelem určen.
3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.
4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími



vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN.

5. V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byla uvedeny osoby pověřené vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, specialista ZTI a ÚT, manažer kvality a odpovědný geodet, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele podané dne 19. 7.2019. Tyto osoby mohou být změněny jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a v případě, kdy případně nové osoby prokážou, že disponují minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
7. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2031. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/72/54/2019 ze dne 16. 09. 2019.

Přílohy smlouvy:

- Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018
- Příloha č.2: Položkový rozpočet
- Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla
- Příloha č.4: Technická specifikace určených materiálů a dodávek
- Příloha č.5: Harmonogram stavebních prací
- Příloha č.6: Plná moc zhotovitele ze dne 26. 4. 2019

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jaromír
Pelinka

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Pelinka
Datum: 2019.10.22
14:06:08 +02'00'

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

.....
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava