



MARPO s.r.o.

28. října 66/201
Ostrava-Mariánské Hory
PSČ 709 00

Krajský obchodní soud v Ostravě
Oddíl C, vložka 1229

PRŮZKUMY . ZAMĚŘENÍ . PROJEKTY

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace - Oblastní ředitelství
Ostrava

Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

IČO: 70994234

naše značka:
19/dop/172

vyřizuje:

číslo OP:
3473

dne:
21.10.2019

Žádost o uzavření dodatku smlouvy č. E635-S-2539/2019

Smlouva č. E635-S-2539/2019 byla uzavřena dne 01.07.2019 s termínem plnění bodu 5.2 Stavební povolení a demoliční výměr v právní moci do 31.10.2019.

Na místním šetření dne 03.10.2019 s Mgr. Šebelovou, starostkou obce, bylo zjištěno, že obecní splašková kanalizace je ukončena na pozemku obce cca 30 m od budovy žst. a že původně uvažovaná kanalizační přípojka nebyla provedena, přestože je zakreslena v předaných projektových podkladech. Na tuto kanalizační přípojku nebylo vydáno stavebním úřadem žádné povolení.

Proti rozsahu prací dle citované smlouvy o dílo bude nutné nad rámec sjednaných prací zajistit zpracování příslušné dokumentace a požádat o vydání územního souhlasu na novou kanalizační přípojku. Tento územní souhlas by měl být vydán před podáním žádosti na Drážní úřad v Olomouci o vydání stavebního povolení.

Při místním šetření se dále nepodařilo určit zakreslenou polohu 2 kanalizačních šachet dešťové kanalizace, ani místa a stav napojení dešťových svodů. Z důvodu možného vlivu špatného stavu kanalizace na zjištěnou vysokou vlhkost zdiva v 1.PP budovy doporučujeme provedení kamerového průzkumu kanalizace včetně zjištění umístění a trasy jednotlivých přípojek, aby bylo možné v projektové dokumentaci stanovit přesný rozsah opravy nebo výměny.

Z výše uvedených důvodů žádáme o rozšíření plnění o následující práce a činnosti:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - kamerový průzkum kanalizace | 40.000,- Kč (bez DPH) |
| - projekt kanalizační přípojky | 23.000,- Kč (bez DPH) |
| - zajištění vydání územního souhlasu na projekt kanalizační přípojky | 8.000,- Kč (bez DPH) |

Současně žádáme o posunutí termínu plnění dle bodu 5.2 smlouvy do 28.02.2020 a následně plnění dle bodu 5.3 Dokumentace pro provedení stavby do 31.03.2020.

V příloze posílám 2 cenové nabídky na provedení kamerového průzkumu kanalizace, na jejichž základě jsme navrhli výše uvedenou částku.

S pozdravem

Ing. arch. Jiří Bobek
jednatel společnosti


PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
MARPO S.R.O., 28. ŘÍJNA 66/1
OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

Telefon: 410 330 78
e-mail: marpo@marpo.cz
www.marpo.cz

Bankovní spojení:
ČSOB Ostrava, č.ú. 100681018/0300
Raiffeisenbank, č.ú. 3692413001/5500

IČ: 410 330 78
DIČ: CZ410 330 78

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456036

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c888d8a9-070e-48fa-9917-c703fbb2bf0d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2019 13:07:00



dd875ba1-4638-4cb4-b4e7-b485c3035493