

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005934

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-003-01

Název související veřejné zakázky: **I/16 Studie proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace v profilu 2+1 v úseku Velvary - Mělník**

uzavřená dne 21.4.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO:

05061415

DIČ:

CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Dle bodu 2.2. Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy je součástí předmětu plnění položka 26 rozpisu služeb, která zahrnuje zpracování závěrů a prezentaci studie.

Na jednání konaném dne 15.8.2019 bylo se zástupci objednatele Správa Praha a GR dohodnuto, že projekt studie proveditelnosti a účelnosti má zahrnovat zpracování připomínek dotčených obcí, které budou se záměrem seznámeny na veřejné prezentaci.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek č. 2, kde se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o poskytování služeb úpravou následujících článků:

Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Mění se odstavce:

3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Položka 1-6 dle rozpisu	Koncept do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
Položka 7-24 dle rozpisu	Koncept do 15.7.2019 Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
Položka 25-27 dle rozpisu	Koncept do 2 měsíců od předání finálních připomínek obcí ze strany objednatele. Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu

Článek IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Mění se odstavce:

4.1 Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 708 200,-	358 722,-	2 066 922,-

Dále jen „**Cena Služeb**“)

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

Nově se přidává řádek 27 „Zpracování připomínek dotčených obcí“.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č.2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Příloha: Upravená příloha č. 2 Smlouvy „Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny“ dle Dodatku č.2

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne _____ 08 -10- 2019

V Hradci Králové dne 08 -10- 2019