

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

REKAPITULACE

Stavba: **Oprava mostů v km 24,089; 26,880 na trati Opava východ - Kravaře ve Slezsku**

Objednatel: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

	Cena celkem dle SOD	méněpráce (-)	vícepráce (+)	rekapitulace MNP(-) a VCP (+)	cena dle dodatku č.1 k SOD
Objekt/Soupis	Cena v Kč				
SO 01 most v km 24,089	2 144 437,04	-151 750,92	300 276,28	148 525,36	2 292 962,40
SO 01.1 Oprava mostu v km 24,089 - most	1 461 319,65	-25 000,92	212 526,28	187 525,36	1 648 845,01
SO 01.1 Oprava mostu v km 24,089 - svršek	683 117,39	-126 750,00	87 750,00	-39 000,00	644 117,39
SO 02 Oprava mostu v km 26,880	1 625 503,96	-17 637,82	81 514,19	63 876,37	1 689 380,33
SO 02.1 Oprava mostu v km 26,880 - most	1 201 056,90	-17 637,82	81 514,19	63 876,37	1 264 933,27
SO 02.1 Oprava mostu v km 26,880 - svršek	424 447,06	0,00	0,00	0,00	424 447,06
VRN SO 01 VRN most v km 24,089	77 380,00	0,00	0,00	0,00	77 380,00
VRN SO 02 VRN most v km 26,880	100 660,00	0,00	0,00	0,00	100 660,00
Náklady stavby celkem	3 947 981,00 Kč	-169 388,74 Kč	381 790,47 Kč	212 401,73 Kč	4 160 382,73 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456109

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1fd26802-95be-46b4-a602-602bb0e04cd2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2019 13:24:00



0478f5db-b931-4765-844a-f7d418f9a2fd