

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D2 163/19 uzavřené dne 26.9.2019

Smluvní strany

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace
IČ 62161521
DIČ CZ62161521
Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx
zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9
jako objednatel

a

SK DLAŽBA, s.r.o.

Královopolská 544/54, 616 00 Brno
zastoupená panem Jiřím Kalou, jednatelem společnosti
IČ 28268156
DIČ CZ28268156
Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx
zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 57507
jako zhotovitel

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně
smlouvy o dílo č. D2 163/19 :

I.

Předmět smlouvy uvedený v čl. I. se na základě požadavku objednatele rozšiřuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“).

Soupis víceprací a odůvodnění nezbytnosti jejich zadání včetně ceny jsou uvedeny v dokladu **Změnový list č. 1** ze dne 18.10.2019 a oceněném položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 (rozpočet) doplňuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo - Oceněný položkový rozpočet (soupis prací).

II.

Celková cena díla uvedená v čl. III. **Cena** odst. 1. smlouvy o dílo č. D2 163/19 vycházející z naceněného položkového rozpočtu víceprací se mění takto:

původní cena díla bez DPH činí		104 357,60 Kč,
celkem vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí		+ 18 305,90 Kč,
nová cena díla bez DPH činí		122 663,50 Kč,
sazba DPH činí		21 %,
výše DPH činí		25 759,33 Kč,
cena vč. DPH činí		148 422,83 Kč.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D2 163/19 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

Součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a oceněný položkový rozpočet víceprací (soupis prací)

V Brně dne 23.10.2019

V Brně dne 23.10.2019

.....
Ing. Jozef Kasala
ředitel organizace

O b j e d n a t e l

.....
Jiří Kala
jednatel společnosti

Z h o t o v i t e l

