



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5. 2019 (OStRM/2019/37)

Smluvní strany:

### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou společnosti  
IČO: 252 53 361  
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B, oddíl 1441  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 55ndecw

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

Ing. Martin Dvořák, výrobní náměstek divize Pozemních staveb.

„Novostavba mateřské školy Pampeliška“

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.5. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/37 a dne 20.9. 2019 dodatek č. 1 k uvedené smlouvě týkající se akce „Novostavba mateřské školy Pampeliška“ (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích.

## 2 Předmět dodatku č.2

2.1 mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, a to takto:

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavce 4.2. novým odstavcem, který zní:

***„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1. Smlouvy v termínu nejpozději do 20. 12. 2019“***

## 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

V Pardubicích dne

\_\_\_\_\_  
Objednatel

MUDr. Raduan Nwelati

primátor

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

prokurista společnosti

## DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1483 ze dne 14. října 2019

V Mladé Boleslavi dne 15. října 2019

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav