



MDOBP008Y311

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. **město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Bc. Jana Vlnasová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 728382219;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

1. **DOKAS Dobříš, s.r.o.**

se sídlem: Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš
doručování:
IČ: 25144251
DIČ: CZ25144251 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53311
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 534751319/0800
kontaktní odpovědné osoby: ve věcech technických – Pavel Bauer, vedoucí úseku
Tel. č.: 606 872 953; e-mail: pavel.bauer@dokas.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce

Název stavby: „VZMR – Stavební úpravy terasy 5.MŠ Dobříš“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřeli dne 12.7.2019 smlouvu o dílo „VZMR – Stavební úpravy terasy 5.MŠ Dobříš“ schválenou radou města Dobříš usnesením č. 18/22/2019.

**II.
Předmět**

1. Ustanovení č. VI., bod 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: **642 321,87 Kč**
(slovy: šest set čtyřicet dva tisíc tři sta dvacet jedna korun českých osmdesát sedm haléřů)
- DPH ve výši 21%: 134 887,59 Kč
(slovy: sto třicet čtyři tisíc osm set osmdesát sedm korun českých padesát devět haléřů)
- Cena včetně DPH **777 209,46 Kč**
(slovy: sedm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě devět korun českých čtyřicet šest haléřů)

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každý ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis smlouvy.
3. Smluvní strany po řádném přečtení dodatku shodně prohlašují, že se dohodly o celém obsahu tohoto dodatku a že byl sepsán a uzavřen na základě jejich svobodné vůle.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 30.9.2019 usnesením č. 31/31/2019/RM a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv.
5. Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze den 25.9.2019

Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Dobříši, dne 21-10-2019

za objednatele

[Redacted signature]

Bc. Jana Vlnasová
starostka města Dobříše




V Dobříši, dne 8.10.2019

za zhotovitele

[Redacted signature]

Dobříš, s.r.o.
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš
IČ: 25144251, DIČ: CZ25144251




TRILoba

Stavební rozpočet

C		Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
31														
Zdi podpěrné a volné														
1				Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3	4,71	2 650,00	10 672,39	1 809,11	12 481,50	22 520,00	2,53	11,91	11,91
2				Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	11,81	550,00	2 246,87	4 248,63	6 495,50	12 481,50	0,04	0,42	0,42
3				Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	11,81	300,00	0,00	3 543,00	3 543,00	7 038,50	0,00	0,00	0,00
Úprava povrchů vnější														
4				Výpravení stěn betonových vnějších maltou cem.	m2	59,94	183,00	1 602,80	9 366,22	10 969,02	21 471,52	0,01	0,40	0,40
5				Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	71,75	230,00	2 585,32	13 917,18	16 502,50	37 974,02	0,05	3,78	3,78
Podlahy a podlaňové konstrukce														
6				Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 - podkladní	m3	12,30	2 950,00	26 916,40	9 368,60	36 285,00	72 570,00	2,53	31,06	31,06
7				Výtuž mazanin svařovanou sítí 6/100/100	t	0,64	31 000,00	15 963,72	3 876,28	19 840,00	39 720,00	1,06	0,68	0,68
8				Výtuž mazanin z bet. oceli 10 505(R) - doplnění věnec	t	0,21	32 000,00	5 291,42	1 428,58	6 720,00	13 440,00	1,02	0,21	0,21
9				Potěr pod dlažbu - spád 60 -100 mm	m2	123,00	270,00	21 483,71	11 726,29	33 210,00	66 420,00	0,10	11,69	11,69
Izolace proti vodě														
10				Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena	m2	123,00	25,00	1 751,54	1 323,46	3 075,00	6 150,00	0,00	0,05	0,05
11				Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - GLASTEK 40	m2	123,00	135,00	11 580,40	5 024,60	16 605,00	33 210,00	0,01	0,69	0,69
12				Těsnící pás do spoj. podlaha - stěna FERMACELL	m	80,83	100,00	5 120,42	2 962,58	8 083,00	16 166,00	0,00	0,01	0,01
Konstrukce klempířské														
13				Demontáž oplechování fíms a krajů, rš do 500 mm, do 30°	m	80,83	15,00	0,00	1 212,45	1 212,45	2 424,90	0,00	0,34	0,34
14				Lindab, okapový plech FOTPA, rš 250	m	43,86	150,00	5 734,87	844,13	6 579,00	13 158,00	0,00	0,04	0,04
15				Lindab, lemování ke zdi podélné SLSRP, SRP Click	m	37,00	110,00	2 946,54	1 123,46	4 070,00	8 140,00	0,00	0,09	0,09
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)														
16				Montáž zábradlí rovného z profilů, zdivo, nad 60kg	m	7,00	60,00	9,24	410,76	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00
17				Oprava zábradlí a výplně	m	45,26	350,00	2 724,97	13 116,03	15 841,00	31 682,00	0,00	0,01	0,01
18				Dodávka zábradlí z prof. oceli - p.c.	m	7,00	3 000,00	858,45	20 141,55	21 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Podlahy z dlaždic														
19				Montáž keramických schodovek na stupnice, TM	m	71,50	300,00	5 580,72	15 869,28	21 450,00	42 900,00	0,00	0,17	0,17
20				Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	71,50	350,00	9 737,76	15 287,24	25 025,00	50 050,00	0,00	0,14	0,14
21				Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	123,00	250,00	5 785,23	24 964,77	30 750,00	61 500,00	0,01	0,62	0,62
22				Hrana schodů z hliníkového profilu	m	71,50	110,00	6 384,80	1 480,20	7 865,00	15 730,00	0,00	0,01	0,01
Nátěry														
23				Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	99,57	9,90	55,70	930,05	985,74	1 971,48	0,00	0,00	0,00
24				Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	114,97	210,00	4 621,51	19 522,19	24 143,70	48 287,40	0,00	0,03	0,03
Bourání konstrukcí														
25				Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	4,71	920,00	177,59	4 155,61	4 333,20	8 666,40	2,27	10,70	10,70
26				Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	12,30	1 800,00	0,00	22 140,00	22 140,00	44 280,00	2,20	27,06	27,06
27				Bourání podkladů pod dlažbu bet., tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	9,84	950,00	0,00	9 348,00	9 348,00	18 696,00	2,20	21,65	21,65
28				Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,11	1 550,00	29,19	1 691,31	1 720,50	3 441,00	2,20	2,44	2,44
29				Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	123,00	300,00	0,00	36 900,00	36 900,00	73 800,00	0,07	8,00	8,00





30	Odstranění náspy tl. do 10 cm, plocha nad 2 m ² , tl. 50 mm	m ³	5,59	220,00	0,00	1 229,80	1 229,80	1,40	7,83
31	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	7 192,80	7 192,80		3,00
	Otlučení omítek cementových vně v rozsahu 100 %	m ²	59,94	120,00	0,00	7 192,80	7 192,80	0,05	3,00
32	Budovy občanské výstavby				0,00	9 021,00	9 021,00		0,00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	60,14	150,00	0,00	9 021,00	9 021,00	0,00	0,00
	Izolace proti vodě	t	0,75	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
33	Konstrukce klempířské				0,00	950,00	950,00		0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,48	2 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
34	Podlahy z dlaždic				0,00	1 616,00	1 616,00		0,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,04	400,00	0,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00
35	Přesuny sutí				250,83	68 098,77	68 349,60		0,00
	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	77,67	220,00	0,00	17 087,40	17 087,40	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	77,67	260,00	250,83	19 943,37	20 194,20	0,00	0,00
37	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 50 m				0,00	7 767,00	7 767,00		0,00
38	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel				0,00	23 301,00	23 301,00		0,00
39	Ostatní materiál				46 190,00	0,00	46 190,00		3,09
40	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm + 3% profez	m ²	127,00	270,00	0,00	34 290,00	34 290,00	0,02	2,44
41	Dlažba Taurus Granit profiskluz. SB 300x300x9 mm - schody	m ²	34,00	350,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,02	0,65
	Celkem:					543 642,31			

Poznámka:

Vícepráce					0,00	98 679,55	98 679,55		21,65
bourání podkladů pod dlažbu bet., tl. do 10 cm, nad 4 m ²	m ³	9,84	950,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	2,20	21,65
odstranění venkovního vodovodu + likvidace	kpl	1	2200	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
demontáž zábradlí	kpl	1	3870	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00
kontejner - lepenka a okapové plechy likvidace odvoz	ks	1	4000	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
nezámrzné lože frakce 32, 35t	m ²	123	260	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00
přesun kamenného lože do výšky 6m	t	35	400	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
likvidace popínavých dřevin z budovy a zábradlí + odvoz	kpl	1	1500	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
perlinka	m ²	35	95	0	0	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00
Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	21,65	220,00	0,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00
Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	21,65	260,00	0,00	0,00	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00
Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 50 m	t	216,50	10,00	0,00	0,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00
Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	21,65	300,00	0,00	0,00	6 495,00	6 495,00	0,00	0,00
Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.- soki na terase	m ²	20,00	183,00	534,80	0,00	3 125,20	3 660,00	0,01	0,13
Omítka vnější stěn, MC, hladká, siožnost 1 - 2 sokl na terase	m ²	20,00	230,00	720,65	0,00	3 879,35	4 600,00	0,05	1,05
vytrhání a likvidace kořenů	kpl	3	800			2 400,00	2 400,00		

Celkem:

642 321,87

Aktual 25.9.2019

