

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Název stavby: Oprava traťového úseku Kralupy nad Vltavou - Klobuky

Název fakturačního celku:

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
poli.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
SO - 01 - Oprava železničního svršku										
6	5906020120	Souvislá výměnapražců v KL otevřeném i zapuštěném , pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	689,00	1 460,00	1 005 940,00	15,000	- 21 900,00	-	-

Celkem:								-21 900,00		0,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------

Cena dle SOD	12 800 000,00
Měněpráce celkem	-21 900,00
Vícepráce celkem	0,00
Nová cena včetně dodatku	12 778 100,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456745

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 809096ed-1a50-4eca-8c5b-3a2b6fb9d0ae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 08:40:00



5d713e26-10e4-44d0-8b4d-dcd25267d5cb