

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 2 . 5 . 2 0 1 9**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

Sídlo: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
 oddíl Pr. vložka 1342

Zastoupená: [REDACTED]

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

**Intermont, Opatrný, s.r.o.**  
 Sídlo: Vrskmaň č. p. 74, 431 15 Vrskmaň  
 Zapsaný/á: u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 5877

Zastoupený/á: [REDACTED]

IČO: 49900854

DIČ: CZ49900854

ID datové schránky: 9u4vt6t

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Grabštejn - rekonstrukce ČOV - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 5. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

**1) Článek III. Termín a místo plnění**

- Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po převzetí staveniště
- Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat nejpozději do 184 dní od zahájení plnění
- Termín předložení kolaudačního souhlasu:  
zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace

Místem plnění je objekt ČOV v obci Chotyně, hrad Grabštejn.

**2) Článek IV. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	5 600 558,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 579 379,37 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 179 238,08 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	7 000 700,14 Kč

slovy: „sedmmilionůsedmset korun českých, čtrnáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změn a změnové listy č. 1-4 vč. soupisu prací (CD)

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.