

Praha Dejvice ON - oprava dílčí (střecha)
ČASOVÝ HARMONOGRAM (termín dokončení 30.11.2019)

objekt/měsíc	září 2019					říjen 2019					listopad 2019							
Týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
Převzetí staveniště	●																	
Přípravné práce (zahájení prací)	●																	
Bourací práce																		
Stavební práce (práce HSV)																		
Stavební práce (práce PSV)																		
Dokončení díla																		●

V Českých Budějovicích dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456972

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5d0ba7d-dadd-44d9-b97e-3c71772ddf3c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 09:48:00



fb228cc4-1321-4fee-be31-656a96076003