



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Chvatěruby – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-373/18-D2
Číslo zakázky: I0801501
Číslo smlouvy u zhotovitele: 21814-12

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen **objednatel** na straně jedné
a
- 1.2. **Zhotovitel:** **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**
se sídlem Selská 517, Staré Pavlovice, 460 01 Liberec XII
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
IČO: 183 82 550
DIČ: CZ 183 82 550
Zastoupený: Ing. Petr Janda – jednatel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Janda – jednatel
Zmocněnec pro technická jednání:
Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Stavební část díla je hotova, ale smluvní strany se dohodly na základě geodetického zaměření provést zúčtování skutečného rozsahu díla formou méně/více prací. K provedení tohoto zúčtování smluvní strany stanovili nejzazší termín do konce roku 2019.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **07/2018**
- Dokončení stavby: **31. 12. 2019**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-373/18 (**Chvatěruby – obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 7. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-373/18 (**Chvatěruby – obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-373/18 (**Chvatěruby – obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 7. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **22. 10. 2019**

Ve Starých Pavlovicích dne **17. 10. 2019**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

