

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Stavební úpravy objektu na parcele 1746 k.ú. Medlánky v Brně-Medlánkách“**  
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1619100024

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STAL-PE stavební s.r.o.

se sídlem: Podolí 362, 664 03 Podolí

zastoupený: ██████████ ██████████ jednatel

IČ: 05154006

DIČ: CZ05154006

ban. spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 9444373001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

### **III. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2. Ustanovení čl. V, odst. 1

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 850.029,- Kč bez DPH (slovy: osmsetpadesáttisícdevětikorun), DPH činí 178.506,- Kč, 1.028.536,- Kč s DPH (slovy: jedenmilióndvacetosmtisícpěttřicetšestkorun)“.

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 865.744,11 Kč bez DPH (slovy: osmsetšedesátpěttisícšedsmsetčtyřicetčtyřikorunjedenácthaléřů), DPH činí 181.806,- Kč, 1.047.551,- Kč s DPH (slovy: jedenmiliónčtyřicetsedmtisícšestpadesátjednakorun)“.

3. Rozsah prací se mění v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100024 „Stavební úpravy objektu na parcele 1746 k.ú. Medlánky v Brně-Medláncích“ zůstávají v platnosti.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

#### **Doložka**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.21, konané dne 7.10.2019 pod číslem usnesení č. 03/21.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
(za zhotovitele)