

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Ing. Veronika Burýšková, Pobočka K. Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801

E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Stavitelství – Mutl, s.r.o.

Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Roman Mutl

tel./fax: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

ID DS: 6Erkbeq

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 107-2314670217/0100

IČO: 29016037

DIČ: CZ29016037

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Na kontrolním dni stavby „Polní cesta C1 v k.ú. Jakub“ upozornil technický dozor stavebníka na vyjádření MěÚ Kutná Hora s doporučením na výsadbu ovocných stromů. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let se investor, zhotovitel i starosta obce (jako zástupce budoucího vlastníka) dohodli na změně. Bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že navržená doprovodná výsadba 10 ks stromů bude provedena místo Jeřáb ptačí (200 – 250 cm) v druhovém složení 5 ks třešeň vysokokmen (výška kmínku 160 – 190 cm) a 5 ks švestka polokmen (výška kmínku 120 – 150 cm). Po dohodě se zhotovitelem nebude mít výše uvedená změna vliv na celkovou cenu.

Na základě výše uvedeného se soupis stavebních prací mění následovně:

Původní znění:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	M	026504870	Jeřáb obecný (<i>Sorbus aucuparia</i>) 200 - 250 cm, ZB	kus	10,000	60,00	600,00

Nové znění:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1N	M		Třešeň vysokokmen 160 - 190 cm	kus	5,000	60,00	300,00
1N	M		Švestka polokmen 120 - 150 cm	kus	5,000	60,00	300,00

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne 18. 10. 2019

V Kutné Hoře dne 18. 10. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Roman Mutl
jednatel společnosti