

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo 2863/2016_1

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy
Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. TREPART s. r. o.

se sídlem Pištekova 782/3, 149 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689
zastoupená Pavlem Pátkem, jednatelem
IČO: 25917838
DIČ: CZ25917838
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2863/2016_1 ze dne 23. 11. 2018 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. I. Smluvní strany, smlouvy o dílo č. 2863/2016_1 ze dne 23. 11. 2018, se tímto Dodatkem mění uvedené číslo účtu Zhotovitele z č.ú.: [REDAKCE]

III.

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 2863/2016_1 ze dne 23. 11. 2018, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

IV.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 2863/2016_1 ze dne 23. 11. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 a 2 mění takto:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši
28 237 259,05 Kč s DPH

(slovy: dvacetosmmilionůdvěstětřicetsedmtisícdvěstěpadesátdevět korun českých nulapět haléřů).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).

2. Rozpis ceny v Kč:
cena bez DPH 23 336 577,73 Kč
(slovy dvacetřímilionytřístatřicetšesttisícpětsetšedesátšedm korun českých sedmdesát tři haléře)
DPH 21 % 4 900 681,32 Kč
(slovy čtyřmilionydevětsettisícšestsetosmdesátjedna koruna česká třicet dva haléře)
celková cena s DPH 28 237 259,05 Kč
(slovy dvacetosmmilionůdvěstětřicetsedmtisícdvěstěpadesátdevět korun českých nulapět haléřů)

V.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo č. 2863/2016_1 ze dne 23. 11. 2018, nemění.

VI.

Seznam příloh



Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)

Příloha č. 2 - Změnové listy

V Praze, za objednatele el. podpis

V Praze, za zhotovitele el. podpis



Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze

Pavel Pátek
jednatel společnosti TREPART s. r. o.