



Název veřejné zakázky: Stavba zázemí LMŠ Remízek

Název projektu: Lesní MŠ Kraselov

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18\_110/0009880

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne .....**

**Objednatel:** Lesní mateřská škola Remízek, z.s.  
**Sídlo:** Milčice 5, 387 16 Strakonice  
**Zastoupený:** Bc. Anetou Ira  
**IČO:** 02445620  
**Číslo účtu:**  
**Kontaktní osoba:**  
**Telefon:**  
**Email:**

a

**Zhotovitel:** ATRIUM, s.r.o.  
**Sídlo:** Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice  
**Zastoupený:** Vlastimilem Makovcem  
**IČO:** 49454960  
**DIČ:** CZ49454960  
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci C5606 u KS v Plzni  
**Číslo účtu:**  
**Kontaktní osoba:**  
**Telefon:**  
**Email:**

**I.**

Výše uvedené smluvní strany v souladu s bodem 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne ..... (dále jen „Dodatek ke Smlouvě č. 1“), kterým se mění následující článek smlouvy:

Článek VIII. Cena díla, bod 4. Cena díla celkem je stanovena takto:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Cena celkem bez DPH dle Smlouvy                           | 3 304 355,00 Kč        |
| DPH (sazba 21 %) dle Smlouvy                              | 693 914,38 Kč          |
| Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy                        | 3 998 269,38 Kč        |
| Plátce DPH  | ANO                    |
| <b>Cena celkem bez DPH dle Dodatku ke Smlouvě č. 1</b>    | <b>3 304 355,00 Kč</b> |
| <b>DPH (sazba 21 %) dle Dodatku ke Smlouvě č. 1</b>       | <b>693 914,55 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH dle Dodatku ke Smlouvě č. 1</b> | <b>3 998 269,55 Kč</b> |
| <b>Plátce DPH</b>   | <b>ANO</b>             |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.**

Dodatek ke Smlouvě č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

**IV.**

Dodatek ke Smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

**V.**

Dodatek ke Smlouvě č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dne \_\_\_\_\_ v \_\_\_\_\_ Dne \_\_\_\_\_ v \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Objednatel  
Bc. Aneta Ira  
ředitelka Lesní mateřské školy Remízek, z.s.

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel  
Vlastimil Makovec  
jednatel