

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2/2015 ze dne 16.2.2015

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

„Rekonstrukci sociálního zařízení, Angela Kančeva 2506, Tábor“

Objednatel: **Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy**

Zastoupená: Ing. Františkem Kamlachem - ředitelem školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., Tábor, č.ú. 197 477 119/0600

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Vlastimil Řezáč

Zhotovitel: **Stanislav Návrat**

Zastoupený: Stanislavem Návratem

Sídlo: Nám. T. G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

IČO:10323074

DIČ:CZ6301280018

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 418041-301/0100

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Stanislav Návrat

b) technických: Stanislav Návrat

Na základě dohody obou smluvních stran se mění termín dokončení a předání díla z 30. 12. 2016 na 30. 12. 2017.

III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

Dokončení a předání díla : **30.12.2017**

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedeném oddílu, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek se váže na uzavřenou „Smlouvu.“

V Sezimově Ústí dne 14.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel: