

Článek 1.
Předmět Dodatku

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 19.5.2019.

Článek 2.
Odůvodnění

1. V rámci zpracovávání zakázky bylo zjištěno, že stávající PHS tvoří pevnou překážku v rozhledu dle platných ČSN. Aby bylo možné PHS zrekonstruovat tak, aby tento zásadní rozpor s ČSN nenastával, bude potřeba změnit dopravní režim v přílehlé místní komunikaci Kukaňova a tuto předmětnou ulici zjednosměrnit. Výše uvedené si vyžádá složitější projednání, než bylo původně předpokládáno. Dále bylo z průběžných akustických měření zjištěno, že oproti předpokladu je třeba PHS zrekonstruovat, respektive navýšit v rozsahu výrazně vyšším než bylo v rámci Úseku II zadáno, místo předpokládaných 20 m je rozsah stavby rozšířen na 120 m. Z tohoto důvodu došlo navýšení rozsahu prací. S ohledem na míru rozpracovanosti a detailnější znalost majetkoprávních podmínek v místě stavby je u Úseku I možné zredukovat předpokládaný počet znaleckých posudků a geometrických plánů uvedených v příloze č.1 Oceněných soupis prací IČ k SP (I. Úsek).

2. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. 3 bod 3.1.1. takto:

Původní znění:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně akustické studie – **koncept:** Nejpozději do **5 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.

se nahrazuje:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně akustické studie – **koncept:** Nejpozději do **9 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.

3. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. 6 bod 6.1.2. takto:

Původní znění:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou staveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č.1 Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změn Smlouvy.

se nahrazuje:

Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou staveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedené v příloze č.1 Oceněný soupis prací ze dne 11.10.2019. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změn Smlouvy.

Článek 3.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Ocenění soupis prací ze dne 11. 10. 2019
Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění

V Chomutově dne 17 -10- 2019

V _____ dne 17 -10- 2019

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek I

činnost	cena dle smlouvy v Kč bez DPH	dodatek č.1 - změna v Kč bez DPH	cena celkem Dodatek č. 1 v Kč bez DPH
projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů	██████	██████	██████
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	██████	██████	██████
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a PDPS	██████	██████	██████
AD	██████	██████	██████
Cena celkem bez DPH	██████	██████	██████
DPH	██████	██████	██████
Cena celkem vč. DPH	██████	██████	██████

úsek II

činnost			Kč bez DPH
projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů	██████	██████	██████
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	██████	██████	██████
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a PDPS	██████	██████	██████
AD	██████	██████	██████
Cena celkem bez DPH	██████	██████	██████
DPH	██████	██████	██████
Cena celkem vč. DPH	██████	██████	██████

Cena celkem bez DPH	██████	██████	██████
DPH	██████	██████	██████
Cena celkem vč. DPH	██████	██████	██████

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek I

1. část (výška 3,7 m) - staničení km 76,95-77,01
 2. část (výška 3,7 m) - staničení km 77,01-77,07
 3. část (výška 2,0 m) - staničení km 77,16-77,21
- odhad nákladů 8,6 mil. Kč bez DPH

úsek II

1. část (výška 2,5 m) - staničení km 51,60-51,62
- odhad nákladů 0,86 mil. Kč bez DPH

celková délka 203 m

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

úsek I

činnost	Kč bez DPH
projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů	████████
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	████████
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a PDPS	████████
AD	████████
Cena celkem bez DPH	████████
DPH	████████
Cena celkem vč. DPH	████████

úsek II

činnost	Kč bez DPH
projektová dokumentace (DUR + DSP/PDPS), vč. související dokumentce, podkladů a průzkumů	████████
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	████████
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení a PDPS	████████
AD	████████
Cena celkem bez DPH	████████
DPH	████████
Cena celkem vč. DPH	████████

Cena celkem bez DPH	████████
DPH	████████
Cena celkem vč. DPH	████████

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**

úsek I

A) soupis prací - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní cenu související dokumentace - modré bunčky

Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚR	soubor	1		
DSP/PDPS	soubor	1		
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
Akustická studie, vč. měření	■	1	■	■
Dendrologický průzkum	■	1	■	■
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	■	1	■	■
Geodetická dokumentace	■	1	■	■
Posouzení mostních objektů	■	1	■	■
Inženýrsko geologický průzkum	■	1	■	■
Rozpočet	■	1	■	■
ZTKP	■	1	■	■
Inženýrské sítě	■	1	■	■
cena celkem na PD				■

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**

úsek I

B)Soupis prací - IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Služba	jednotka	počet jednotek	jednotková sazba	Cena
			Kč	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem	soubor	1		■
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	soubor	1		■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	soubor	1		■
ČÁST A – CELKEM	soubor			■
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,....)	soubor	1		■
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli	soubor	1		■
ČÁST B CELKEM	soubor			■
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, vč. podání žádosti vč. příslušných dokladů, zajištění vydání územního rozhodnutí, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	soubor	1		■
ČÁST C CELKEM	soubor	1		■
CELKEM ČÁST A+B+C IČ				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	hod	40		■
ČÁST D CELKEM	soubor			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek I

B) Soupis prací - IČ k SP a PDPS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti jednotkovou sazbou - modré buňky

Služba	jednotka	Počet	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,...)	soubor	1	■	■
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	soubor	1	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	soubor	1	■	■
ČÁST A – CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	jednotka	počet	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	soubor	1	■	■
obstarání a úhrada všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	soubor	1	■	■
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3	■	■
zajištění a úhrada znaleckých posudků o nánradě pro zřízení věcného břemene (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3	■	■
zajištění a úhrada GP na trvalé záboru (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3	■	■
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořích a pod věcným břemenem (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	soubor	1	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:				■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	soubor	1	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	soubor	1	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	soubor	1	■	■
D) smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	soubor	1	■	■
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj.	soubor	1	■	■
správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby	soubor	1	■	■

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	soubor	1		■■■■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	soubor	1		■■■■
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	soubor	1		■■■■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	soubor	1		■■■■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem vč. jejich uzavření	soubor	1		■■■■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	soubor	1		■■■■
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	soubor	1		■■■■
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména (technická pomoc):				■■■■
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí	soubor	1		■■■■
B) listiny prokazující splnění podmínek vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	soubor	1		■■■■
C) GP oddělovací nebo GP na VB	soubor	1		■■■■
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti	soubor	1		■■■■
technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacím řízení	soubor	1		■■■■
technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	soubor	1		■■■■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	soubor	1		■■■■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	soubor	1		■■■■
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)	soubor	1		■■■■
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	soubor	1		■■■■
následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné)	soubor	1		■■■■
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemenu	soubor	1		■■■■
Obstarání potřebných nabývacích listin	soubor	1		■■■■
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	soubor	1		■■■■
ČÁST B CELKEM				■■■■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	jednotka	počet	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	soubor	1		■■■■
ČÁST C CELKEM				■■■■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	jednotka	počet	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
projednání projektové dokumentace pro provádění stavby s dotčenými orgány a organizacemi koordinace, zabezpečení KOOBOZ, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	soubor	1		■■■■
ČÁST E CELKEM				■■■■
CELKEM ČÁST A+B+C+D				■■■■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část E	jednotka	počet	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	hod.	40	■	■
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele	hod.	40	■	■
ČÁST E CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D+E				■

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek I

C) Soupis prací - AD - 1. úsek

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti jednotkovou sazbou - modré buňky.

Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
výkon AD, vč. dopravy	■	■	■	■

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek II

A) Soupis prací - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní cenu související dokumentace -modré bunky				
Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
DÚR	soubor	1		
DSP/PDPS	soubor	1		
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
Akustická studie, vč. měření	soubor	1		
Dendrologický průzkum	soubor	1		
Majetkoprávní podklady (záborový elaborát, katastrální mapa, výpisy)	soubor	1		
Geodetická dokumentace	soubor	1		
Inženýrsko geologický průzkum	soubor	1		
Rozpočet	soubor	1		
ZTKP	soubor	1		
Inženýrské sítě	soubor	1		
cena celkem na PD				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD**

úsek II

B) Soupis prací - IČ k ÚR**Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky**

Služba	jednotka	počet jednotek	jednotková sazba	Cena
			Kč	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem	soubor	1	■	■
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	soubor	1	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	soubor	1	■	■
ČÁST A – CELKEM	soubor			■

Služba	jednotka	počet jednotek	jednotková sazba	Cena
			Kč	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,....)	soubor	1	■	■
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli	soubor	1	■	■
ČÁST B CELKEM	soubor			■

Služba	jednotka	počet jednotek	jednotková sazba	Cena
			Kč	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, vč. podání žádosti vč. příslušných dokladů, zajištění vydání územního rozhodnutí, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	soubor	1	■	■
ČÁST C CELKEM	soubor	1		■
CELKEM ČÁST A+B+C IČ				■

Služba	jednotka	počet jednotek	jednotková sazba	Cena
			Kč	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	hod	40	■	■
ČÁST D CELKEM	soubor			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ				■

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

české

B) Soupis prací - IČ k SP a PDPS

Práci, činnosti a služby lze také uplatňovat postupně a podle v dané době přehledně poskytnout soupis - soupis služby

Služba	jednotka	Počet	Jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, ÚR, ...)	soubor	1		██
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	soubor	1		██
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti a olem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. dolohy právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	soubor	1		██
ČÁST A – CELKEM				

Služba	jednotka	počet	Jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	soubor	1		██
obstarání a úhrada všech exstrukčních výpisů z příslušných katastrálních nemovitostí	soubor	1		██
zajištění a úhrada znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3		██
zajištění a úhrada znaleckých posudků o nákladě pro zřízení věcného břemene (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3		██
zajištění a úhrada GP na trvalé záboru (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3		██
MLZ, vešni porosty v dočasných záboroch a pod věcným břemenem (bude fakturováno na základě skutečného počtu)	ks	3		██
dohledávání neznámých, neuřčených a nedosažitelných vlastníků	soubor	1		██
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem) a po odsouhlasení objednatelem následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli země na smluvní typy:				
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	soubor	1		██
B) smluvní smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodářství	soubor	1		██
C) kupní smlouvy na porosty a dočasném záboru a pod VB	soubor	1		██
D) smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS	soubor	1		██
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj	soubor	1		██
seznámení vedoucích a investiční vedoucích k uzavření věcných potřebných smluv v rámci stavby	soubor	1		██
seznámení vedoucích k projednání oškrábání, odstranění zábrankových prvků (jednání s věřiteli a služebníky, odstranění duplicitních vlastnických a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN)	soubor	1		██
seznámení s příslušnými katastrálními úřady vedoucích k zápisu geom.plánu do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	soubor	1		██
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na zápis do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	soubor	1		██
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přechodcích inženýrských sítí	soubor	1		██
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	soubor	1		██
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oplocením a povolením z věcného břemene	soubor	1		██
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	soubor	1		██
zajištění postupu pro vypracování žádosti na zahájení vyřizování řízení o změně územního a omezení vlastnického práva a to zejména (technická pomoc):				
A) kladání výpisů z katastru nemovitostí	soubor	1		██
B) listiny prokazující splnění podmínek vyřizování dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	soubor	1		██
C) GP (odměňovací nebo GP na VB	soubor	1		██
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti	soubor	1		██
technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyřizování řízení o změně územního a omezení vlastnického práva a technická pomoc objednatele při vyřizování řízení	soubor	1		██
technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyřizování	soubor	1		██
zajištění souhlasu vlastníků k dočasně ochrannému pásmu lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s výměřím ze ZPF a k uložení přebytečné omce	soubor	1		██
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení	soubor	1		██
Kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (LV, ZP, aj.)	soubor	1		██
informování nájemců dočasných pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	soubor	1		██
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav zákona (po přechodu v. Práva na GR - tedy splnění osoby oprávněné a povinné)	soubor	1		██
uzavření smluv o zřízení práva obdobněmu věcnému břemenu	soubor	1		██
Obstarání potřebných nabývacích listin	soubor	1		██
Technická pomoc objednatele, při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů	soubor	1		██
ČÁST B – CELKEM				

Služba	jednotka	počet	Jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, ústní na jednotlivých, písemná pravomocného stavebního povolení	soubor	1		██
ČÁST C CELKEM				

Služba	jednotka	počet	Jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
projednání projektové dokumentace pro provádění stavby s dotčenými orgány a organizacemi koordinace, zabezpečení KOCBOZ, plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě	soubor	1		██
ČÁST D CELKEM				

Služba	jednotka	počet	Jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část E				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžně informování objednatele o průběhu IČ, zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předání smlouvy, zajištění předání výpisů z katastrálních nemovitostí IČ	hod	40		██
Technická pomoc objednatele při získání pravomocného GP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele	hod	40		██
ČÁST E CELKEM				

CELKEM ČÁST B) PROJEKCE

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

úsek II

C) Soupis prací - AD - 1. úsek

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti jednotkovou sazbou - modré buňky.

Popis prací	jednotka	počet jednotek	jedn. sazba v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
výkon AD, vč. dopravy	hod			

Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění

I/13 – protihlukové stěny v km 76,95-77,21 a v km 51,60-51,62 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, vč. IČ pro vydání ÚR (bude zahrnovat i odstranění stávající PHS), projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu prováděcí PD, vč. IČ pro vydání stavebního povolení a majetkoprávního vypořádání.

Dále je součástí akce i zajištění autorského dozoru po dobu výstavby.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DUR	do 9 měsíců od účinnosti smlouvy
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUR	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUR
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR	do 5 měsíců od předání čistopisu DUR
Koncept DSP/PDSP	do 3 měsíců od vydání pravomocného DUR
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DSP/PDPS	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DSP
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na Katastr. Úřad	do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS
Zpracování Znaleckých posudků	do 2 týdnů od potvrzení GP Katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Fakturace: dílčí

Cena za majetkoprávní činnost bude Poskytovatelem vyúčtována po uzavření všech majetkoprávních smluv.

Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

Koncept DUR	dvě vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis DUR	dvě vyhotovení v elektronické podobě, jedno vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v tištěné podobě ověřené SÚ
Koncept DSP/PDSP	dvě vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis DSP/PDPS	dvě vyhotovení v elektronické podobě, tři vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v tištěné podobě ověřené SÚ

Staničení: 76,95-77,21; 51,60-51,62 – bude upřesněno po dokončení akustické měření a dle výsledků pro jednání s DOSS. Z tohoto upřesnění bude následně vycházet i název projektových dokumentací.