

# DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: A-003229-00

č. smlouvy zhotovitele: 112019

## „Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová“

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

#### **Město Sušice**

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města  
IČ: 00256129  
DIČ: CZ 00256129  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
Telefonní spojení:  
dále jen „Objednatel“

#### Zhotovitel:

#### **eSve Stav s.r.o.**

se sídlem: Beneditská 722/11, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 1.2.2006, v odd.C, vložce 21598  
Zastoupený: Petrem Sýkorou  
IČ: 26404826  
DIČ: CZ 26404826  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
Telefonní spojení:  
E-mail:  
dále jen „Zhotovitel“

### 2. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová**“ v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 4709/18/VYS/Oud-330 ze dne 17.12.2019 a objednatelem schváleného rozpočtu.

### 3. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle položkového rozpočtu víceprací.

Na základě odsouhlaseného seznamu víceprací (příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 28 702,40 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 7.2.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>12 494 463,40 Kč</b>
DPH 15 %	1 874 169,51 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH 15%</b>	<b>14 368 632,91 Kč</b>

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

#### 4. Ostatní ujednání

Tento dodatek tvoří nedílnou součást SOD č. A-003229-00, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Platnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 21.10.2019, usnesením č. 687.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Bc. Petr Mottl, starosta města

.....  
Petr Sýkora, jednatel

V Sušici dne: 23.10.2019

V Praze dne: .....