

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1929 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Městské lázně - výměna saunové kabiny včetně topidel**

(dále jen „smlouva“)

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, vedoucí plaveckého areálu, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, provozní mistr, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	DYNTAR spol. s r.o.
Sídlo	č.p. 132, 506 01 Vitiněves
Zastoupený	jednatelkou Vendulou Dyntarovou
Telefon	xxx
Email	xxx@dyntar.cz
ID datové schránky	ncn2pbe
IČ	27512614
DIČ	CZ27512614

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23436
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
p. xxx, obchodní oddělení, xxx@dyntar.cz

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 6. čl. VII. smlouvy, vzhledem k uživatelskému diskomfortu díla (výška saunových lavic, resp. saunové kabiny) dohodly na provedení úprav díla, spočívajícím v demontáži interiéru a stropu sauny, nastavení stávajících panelů sauny, dodávka a montáž nohou k lavicím, úprava opěrek a zpětná montáž stropu a lavic.
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce dle odst. 1 tohoto dodatku v průběhu dvou pracovních dnů dle předchozí domluvy s objednatelem v týdnu od 18. 11. 2019.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit za tyto úpravy zhotoviteli částku 40.000 Kč bez DPH.
4. Záruční doba na celé dílo dle smlouvy začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla, resp. úprav dle odst. 2.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vitiněvsi dne

Hradci Králové dne

.....

za zhotovitele
Vendula Dyntarová
jednatelka

.....

za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: