

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/1099/KP_ODPP (dále jen „Smlouva“)
uzavřené dne 5.8.2019



Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO: 00234516
DIČ: CZ00234516
zastoupený: Ing. Danem Jiránkem, primátorem
bank. spojení: [redacted],
číslo účtu [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel: MILOTA s.r.o.

Se sídlem: Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČO: 47550961
DIČ: CZ47550961
zastoupený: Ing. Milanem Molíkem
bank spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
tel./fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tento

dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“)

1. Předmět dodatku

- 1.1. Z důvodu aktualizace projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti budov 12.ZŠ, Brjanská 3078, Kladno“ pro stavební řízení v roce 2019 se mění předmět plnění. Původní projektová dokumentace je z roku 2017 a nevyhovuje platné vyhlášce č. 405/2017, Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006, Sb. Objednatel požaduje po zhotoviteli zapracování projektové dokumentace „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Brjanská 3078 se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen včetně zajištění bezbariérovosti“ do projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti budov 12.ZŠ, Brjanská 3078, Kladno“ ve stupni dokumentace pro provedení stavby.
- 1.2. Smluvní strany se současně dohodly o navýšení ceny díla, a to vzhledem ke skutečnostem uvedených v odst. 1.1. dodatku o 48.000 Kč bez DPH.
- 1.3. S ohledem na výše uvedené se čl. 2. Termíny plnění, odst. 2.1 Smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

2.1. Termíny pro zahájení a ukončení provádění díla (resp. dílčí části díla) si smluvní strany dohodly takto:

- a) termín pro zahájení provádění díla je stanoven na den účinnosti této smlouvy,
- b) DPS- termín ukončení díla a jeho předání objednateli do do 25.11.2019.
- c) autorský dozor - průběžně, v průběhu realizace příslušné stavby.

1.4. S ohledem na výše uvedené se čl. 3. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. 1 této smlouvy, resp. dílo/dílčí část díla, po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

a) Cena projektové dokumentace DPS:

Cena bez DPH	705 700,-Kč
DPH 21%	148 197,-Kč
Cena vč. DPH	853 897,-Kč

b) Cena za autorský dozor při provádění stavby:

Cena bez DPH	100 000,-Kč
DPH 21%	21 000,-Kč
Cena vč. DPH	121 000,-Kč

c) Cena díla celkem:


Cena bez DPH	805 700,-Kč
DPH 21%	169 197,-Kč
Cena vč. DPH	974 897,-Kč

2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
3. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

v Kladně dne 23.10.2019

V Kladně dne 23.10.2019



The image shows a redacted signature area on the right, with a blue ink signature above it. To the right of the signature is a red circular official seal of a municipality. The seal contains the word "MĚSTO" at the top and a star at the bottom. Below the signature line, the text "In" and "primator" are visible.