

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28. 12. 2018

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-6156/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 195 18

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek č. 4**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax: 950 630 207

Datová schránka: ybiaiuv

(dále jen „**objednatel**“)

a

MŠO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

Její jménem jedná:

Bankovní spojení: CSOB, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 673873543/0300

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax: 518 615 196

Datová schránka: bh7rhj7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570 (dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 4

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6156/2018, ev. č. zhotovitele 195 18, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 2 680 410,61 Kč vč. DPH (což je 2 215 215,38 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 2 437 153,81 Kč včetně DPH (což je 2 014 176,70 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 4 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **243 256,80 Kč včetně DPH (což je 201 038,68 Kč bez DPH)** – takto:

„2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč:

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	25 443 982,02 Kč	5 343 236,22 Kč	30 787 218,24 Kč

(slovy: *dvacetpětmilionůčtyřistačtyřicettřítisícdevětsetosmdesát dva korun českých dva haléře bez DPH.*)“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující dokumenty:


a) Změnový list č. 4

V Brně dne 24. 10. 2019



Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

V Kyjově dne 24. 10. 2019



otisk razítka

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyj.
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -