

Rekapitulace

Stavba: REKONSTRUKCE UL. KREMLIČKOVA, OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Morava
se sídlem na adrese: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00
korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Číslo smlouvy: S20-037-0049 objednatel S/0206/2019/OMH

	<i>rozpocetové náklady</i>
SO 01 Komunikace	1 628 349,94
SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	1 151 715,84
Vedlejší a ostatní náklady	139 534,93
celkem dle SOD	2 919 600,71
VCP SO 01 Komunikace	171 850,48
MNP SO 01 Komunikace	-171 731,37
VCP SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	66 956,18
MNP SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	-83 303,54
celkem VCP MNP	-16 228,24
celkem vč. VCP MNP	2 903 372,47

základ pro DPH 21%	2 903 372,47
DPH 21%	609 708,22
Cena celkem za stavbu s DPH	3 513 080,68

Mikuláš Galuszka



SWIETELSKY ④
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, ul. J. Dostála
ČR - 742 42 Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Seznam prací

Název stavby: Rekonstrukce ul. Křem.človka - Ostrava-Mariánské hory
 Název SO: SO 01 - Komunikace
 Datum zpracování: 08.07.2019

Císlo stavby: SCJLP 24
 Císlo SO: 01
 Datum aktualizace: 08.07.2019

Por. číslo pol.	C. číslo položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			celkem	rozpočet
						jednotková	dodávková	manipulační		
13 Hloubené vykopávky										
4	133 20-1101	m3	-3,960	0,000	0,000	62,8 94				-2 490,60 rozpočet
			-3,960	0,000	0,000					
5	133 20-1109	m3	-1,980	0,000	0,000	178,53				-353,49 rozpočet
			-1,980	0,000	0,000					
8	162 70-1105	m3	-3,960	0,000	0,000	138 10				-546,68 rozpočet
			-3,960	0,000	0,000					
9	171 20-1201	m3	-3,960	0,000	0,000	15,02				-59,48 rozpočet
			-3,960	0,000	0,000					
10	171 20-1211	t	-7,128	0,000	0,000	91,86				-654,78 rozpočet
			-7,128	0,000	0,000					
				0,000	0,000					-4 105,23
5 Komunikace										
4	565 12-5111	m2	-892,000	0,000	0,000	169,63				-151 220,76 rozpočet
			892,000	0,000	0,000	169,63				169 123,29 URS,20%
				0,000	0,000					17 902,44
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
977 151119		m	0,300			3 432,00				1 001,960 URS,20%, rozpočet
			0,300							
101	dodávka	m	4,000	0,001	0,004	423,42				1 697,68
			4,000	0,001	0,004					1 697,68
				0,000	0,000					1 029,60
91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách										
E	obrazně	m	-33,000	0,000	0,000	401,16				-13 238,28 rozpočet
			-33,000	0,000	0,000					-13 238,28
92 Doplnující konstrukce a práce železniční										
8	913 33-1115	kus	-3,000	0,000	0,000	9,30				-27,90 rozpočet
			-3,000	0,000	0,000					
9	913 33-1215	kus	-180,000	0,000	0,000	17,44				-3 133,20 rozpočet
			-180,000	0,000	0,000					-3 167,10
				0,000	0,000					0,00
										Vícepráce 171 850,48
										Méněpráce -171 731,37
										Rozdíl: 119,11 Kč

Název stavby		Rybná konstrukce ul. Křemlickova, Ostrava-Mariánské Hory		Seznam prací		Císlo stavby		SCUP 24	
Název SO		SO 02 - Chodníky a zpevněné plochy		Císlo SO		01		01	
Datum zpracování:		09.07.2018		Datum aktualizace		09.07.2018			
Pol	Císlo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková cena	Celkem	Celkem
7	7	1	3	4	5	6	7	8	10
13 Hlubené vykopávky									
2	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-108,780	0,000	0,000		83,91	-9 127,79 rozpočet
3	122 20-1105	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-54,390	0,000	0,000		27,70	-1 506,60 rozpočet
4	132 20-1101	Hlubení ryh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-23,480	0,000	0,000		628,94	-14 767,51 rozpočet
5	132 20-1109	Hlubení ryh s do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-24,480	0,000	0,000		178,54	-2 096,06 rozpočet
6	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-24,000	0,000	0,000		138,10	-3 314,40 rozpočet
7	171 20-1201	Uložení sypání na sklady	m3	-24,000	0,000	0,000		15,02	360,48 rozpočet
8	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-43,200	0,000	0,000		91,86	-3 968,35 rozpočet
				13 celkem		0,000	0,000		-35 141,14
5 Komunikace									
1	564 93-1312	Podklad z betonového recykliátu tl. 100 mm	m2	-254,180	0,000	0,000		85,59	-22 611,17 rozpočet
2	564 96-1315	Podklad z betonového recykliátu tl. 200 mm	m2	-264,180	0,000	0,000		93,62	-24 732,53 rozpočet
4	564 87-1111	Podklad ze štrukt. SD tl. 250 mm	m2	-220,000	0,000	0,000			-48 162,40 rozpočet
567	122114	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 150 mm	m2	322,880			239,20		77 256,82 URS-20%
				5 celkem		0,000	0,000		-18 249,28
91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpevněných plochách									
9772	1132	Rozraz. stěnovou pilou kci z kamene tl. do 350 mm	m	34,000			2 104,00		71 536,00 URS-20%
5	dod+mtz	Údržba kamených obrub v odlozku	m	-204,000	0,000	0,000	401,16		-81 836,64 rozpočet
				91 celkem		0,000	0,000		-10 300,64
				Vícepráce					66 956,18
				Méněpráce					-83 303,54
				Rozdíl					-16 347,36 Kč