



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1023250

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: I [REDACTED]
[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Komastav DS s.r.o.

zastoupená/ý: Janem Koníkem, jednatelem
se sídlem: Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 12. 9. 2019

II. Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. odst. 11. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je změna, která je přesně specifikována ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o celkovou částku ve výši 35 561,54 Kč bez DPH. V návaznosti na toto zvýšení ceny za dílo se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši 366 103,54 Kč bez DPH

(slovy: Třistašedesátšesttisícstotří koruny české, 54 haléřů)

DPH 76 881,74 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 442 985,28 Kč s DPH

(slovy: Čtyřistačtyřicetdvatisícdevětsetosmdesát pět korun českých, 28 haléřů).

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

████████████████████
██
████████████████████

Jan Koník
jednatel

Příloha:
změnový list č. 1