



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Dodatek č. 2 č. 2018/MaI/000259/SML/2 k rámcové smlouvě č. 2018/MaI/000259/SML

uzavřené dne 04.09.2018 dle ustanovení § 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
Se sídlem:	Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupeno:	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ:	00296651
DIČ:	CZ00296651
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Frýdek – Místek
Číslo účtu:	1322781/0100
Oprávněný zástupce:	RNDr. Helena Pešatová, starostka města
Ve věcech smluvních:	
Ve věcech technických:	

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Dobré stavby, s.r.o.</b>
Se sídlem:	Serafínova 396/9, Kunčice 719 00 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem
IČ:	25828495
DIČ:	CZ25828495
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

Oba dále jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

### I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 04.09.2018 Rámcovou smlouvu č. 2018/MaI/000259/SML o opravách bytových jader bytů v bytovém domu s malometrážními byty na ul. Pionýrů 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí a dne 20.06.2019 Dodatek č. 1 č. 2018/MaI/000259/SML/1.
2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a upravuje se jím doba provádění oprav jednotlivých typů bytů.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Doba trvání smlouvy a doba plnění, odst. 2. výše uvedené Rámcové smlouvy se termín plnění (provedení a plnění) díla stanovuje u bytu o dispozici 1+0 na 37 dní, u bytu o dispozici 1+1 a 1+1 s komorou na 40 dní.

## III.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Rámcové smlouvy a Dodatku č. 1, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 03.10.2019, č. usnesením 22/6.8

Ve Frýdlantu n. O. ....  
za Objednatele:

V Ostravě:.....  
za Zhotovitele:

.....  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

.....  
Ing. Martin Cigánek  
jednatel