

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S/0205/2019/OMH
číslo zhotovitele S20-037-0050
k realizaci díla „Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava – Mariánské Hory“

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupeno: Mgr. Patrik Hujdus – starosta
IČ: 008 45 451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 27-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Jaromír Škopek, investiční referent
Tel. č.: + 420 599 459 239, + 420 770 136 079
e-mail: jskopek@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Se sídlem: Jahodová 60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na

základě

plné moci)
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaromír Jozek, Petr Janovský tel. 556 779 290

(dále jen „zhotovitel“)

se dohody na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo č. S/ 0205/2019/OMH, č. zhotovitele S20 – 037 - 0050 – na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava – Mariánské Hory“

II. Změny

1. Čl. IV. Doba a místo plnění

Mění se v odstavci bod 1 na:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **04.11.2019** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Čl. V. Cena za dílo

Mění se v odstavci bod 1 na:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 521 567,13 Kč
DPH 21 %	949 529,10 Kč
Cena vč. DPH	5 471 096,23 Kč

Z toho:

Cena za provedené dílo bez 3-leté následné péče sadových úprav je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 500 900,46 Kč
DPH 21 %	945 189,10 Kč
Cena vč. DPH	5 446 089,56 Kč

Změnový list ZL 01 vč. souhrnného rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku.



III

Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky

IV

Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 23. schůzi konané dne 14.10.2019 pod číslem usnesení 0870/RMOB-MH/1822/23.

V Ostravě dne:

V Šenově u Nového Jičína dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Patrik Hujdus
Starosta

.....
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

