

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

„Kladno, ul. G. Klapálka, obnova vodovodu II. etapa – zemní práce“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-443/19-D1
Číslo zakázky: I0212505
Číslo smlouvy u zhotovitele: 190323011

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
se sídlem Obrnice 228, Obrnice, 435 21
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
Jednající: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu koordinace realizace obnovy vodovodu investora VKM a rekonstrukce komunikace investora KSÚS se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, aby byla zajištěna v dané části města Kladna dopravní obslužnost dle požadavku MMK.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla:

- Zahájení plnění předmětu díla: **1. 8. 2019**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31. 12. 2019**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-443/19 (**Kladno, ul. G. Klapálka, obnova vodovodu II. etapa – zemní práce**), uzavřené dne 23. 7. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-443/19 (**Kladno, ul. G. Klapálka, obnova vodovodu II. etapa – zemní práce**), uzavřené dne 23. 7. 2019.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **24. 10. 2019**

V Obrnicích dne

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

