

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/10382/19
na realizaci stavby



EBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A VO OKRSEK UL. SEIFERTOVA V LITVÍNOVĚ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **STRABAG a.s.**
Zastoupený : Alexanderem Ligou a Bc. Davidem Brůžkem, na základě plné moci
Sídlo : Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
Kontaktní adresa : STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Mírová 284/26, 417 03, Dubí
IČ : 608 38 744
DIČ : CZ60838744
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
Datová schránka : 8yuchp8
Spisová značka, pod kterou je dodavatel veden u příslušného soudu: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/10382/19 na realizaci stavby „**Stavební úpravy komunikací a VO okresek ul. Seifertova v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění takto: termín provedení stavby je 30 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

21 -10- 2019
V Litvínově dne


Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

18 -10- 2019
V Dubí dne


Za zhotovitele :



Alexander Liga
na základě plné moci



Bc. David Bruzek
na základě plné moci



Smlouva o dílo: Stavební úpravy komunikací a VO okrsek ul. Seifertova v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	25.9.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	27.9.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	25 -09- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	25 -09- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	9.10.2019	Číslo usnesení:	R/3469/23	
ZM:	-----	Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		