



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na služby pod názvem:

„Matematický model vodárenské sítě“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Město Písek**
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Telefon: +420 xxx
Fax: +420 xxx
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: xxx
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
Zástupce objednatele ve věcech technických: xxx

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** **DHI a.s.**
IČO: 64948200
DIČ: CZ64948200
Sídlo: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
Telefon: xxx
Peněžní ústav: xxx
Č. účtu: xxx
Zastoupený: Ing. Karel Pryl, předseda představenstva
Ing. Petr Vacek, člen představenstva

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:
za objednatele: tel.: +420 xxx
za zhotovitele: tel.: +420 xxx

- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

- 2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění a upřesnění fakturace, jak je uvedeno níže.
- 2.2 Původní smlouva DHI 32801689-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.
- 2.3 Smlouva o dílo „Matematický model vodárenské sítě“ se mění/doplňuje takto:

Článek 4 Doba plnění – se mění následovně:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat je objednateli v souladu s harmonogramem, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Článek 6 Fakturace a placení

6.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za provedení předmětu plnění na základě vydaných faktur podle následujícího splátkového kalendáře. Níže uvedené částky dílčích fakturací jsou bez DPH. Ke každé níže uvedené dílčí fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění:

- a) první dílčí fakturace ve výši 1.670.000,00 Kč bez DPH bude provedena do 31.12.2016 (2.020.700,00 Kč s DPH)
- b) druhá dílčí fakturace ve výši 816.000,00 Kč bez DPH bude provedena do 31.12.2017 (987.360,00 s DPH)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jedné pro každou ze smluvních stran.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram prací

Schváleno rozhodnutím RM dne 15.12.2016, usnesením č. 786/16.

V Praze, dne 16.12.2016
za zhotovitele:

V Písku, dne 21.12.2016
za objednatele:

Ing. Karel Pryl, předseda představenstva

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Ing. Petr Vacek, člen představenstva