

**DODATEK Č. 1**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP**  
**MŽP – OG - 31/19/SDD**  
**k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka  
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
číslo účtu: 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů  
tel. + 420 627 122 667, email petr.uhdrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“**

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč.

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč  
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem  
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále také „vedoucí společník“ nebo „PKÚ“)



**AZ SANACE a.s.**

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem  
IČO: 25033514  
DIČ: CZ25033514  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 129211415/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

**GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375 plátce DPH  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň  
číslo účtu: 505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jednající: Ing. Petr Lenc, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba: Ing. Karel Bureš, na základě plné moci, tel: 352 688 230

Email: [buress.k@post.cz](mailto:buress.k@post.cz)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-31/19/SDD**

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018**

(dále jen „Rámcová smlouva“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

## I. Změny Prováděcí smlouvy

- I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se změní čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

### Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejdéle do 30. 11. 2019 (dodací lhůta).

## II. Ostatní ujednání

- II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

## III. Závěrečná ujednání

- III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

- a) Žádost zhotovitele o uzavření dodatku.
- b) Zápis z provedené kontroly KD č.1 ze dne 1. 10. 2019

- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.

- III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy**

**Objednatel**

V Praze, dne 14. 10. 2019



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie  
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

**Zhotovitel**

V Chlumci, dne 15. 10. 2019



Ing. Petr Lenc  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“



Ministerstvo životního prostředí ČR  
odbor geologie  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

VÁŠ DOPIS / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE Ing. Karel Bureš	7. 10. 2019/Údoli
-----------------------	-------------	---------------------------	-------------------

**Věc: Žádost o schválení dodatku smlouvy.**

Žádáme o schválení dodatku smlouvy o dílo MŽP-OG-31/19/SDD, číslo jednací ENV/2019/64731 ze dne 25. 4. 2019 na provedení díla: Průzkum a zhodnocení stavu vrtu MJ – 7 na parcele p.č. 570/2 v k.ú. Tuhaň.

Dodatek se bude týkat prodloužení termínu ukončení prací do 30. 11. 2019.

**Zdůvodnění žádosti:**

V rámci předprojektové přípravy byl dlouhodobě dohledáván vrt MJ – 7 pro zjištění stavu jeho zhlaví. Terén byl od ukončení prací na vrtu v polovině šedesátých let 20. století mnohokrát přerovnávan a nakonec přehrnut hromadami ornice i kamene. Vrt nebyl nakonec nalezen na oficiálních souřadnicích ČGS, ale zhruba 18 m severovýchodně, jeho zhlaví bylo zahrnuto zeminou s falešnými vývěry vody po rozsáhlé ploše. Teprve po nalezení zhlaví může být dokončeno řešení střetů zájmů a vypracování projektové dokumentace. Proto se prodlouží i doba provedení technických prací.

Žádáme o prodloužení termínu provedení technických prací o jeden měsíc, místo původního 31. 10. 2019 do 30. 11. 2019.

S pozdravem

V Plzni  
dne 7. 10. 2019



Ing. Karel Bureš  
projektant HČ  
prokurista  
email: [gisudoli@geoindustry.cz](mailto:gisudoli@geoindustry.cz)  
tel: 352 688 230



<b>GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.</b> Tleskačova 1329/16, Plzeň 323 00		
IČO : 49196375 DIČ : CZ49196375	TEL : 377 539 672	E-mail : <a href="mailto:gisgeo@post.cz">gisgeo@post.cz</a>
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319.		



# ZÁPIS

z provedené kontroly KD č. 1, konané dne 1.10.2019

## 1. Kontrolované akce:

**Průzkum a zhodnocení stavu vrtu MJ-7 na parcele p.č. 570/2 v k.ú. Tuhaň a vyřešení střetů zájmů pro provedení hornické činnosti.**

**Zabezpečovatel (název, sídlo):** Sdružení "Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast1"  
Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese:  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39  
Chlumec

Zhotovitel: účastník sdružení GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Tleskačova 1329/16, 32300 Plzeň  
**Číslo smlouvy Zabezpečovatele/ze dne:** MŽP-OG-31/19/SDD č.j. ENV/2019/64731 ze dne 24.5.2019.

**Termín zahájení prací:** 3.6.2019 – terénní rekognoskace a konzultace o sanačních pracích

**Termín ukončení prací:** 31.10.2019 dle PS zabezpečovatele

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: dodatky nejsou

## 2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Kontrola stavu řešení střetů zájmů – k datu kontroly doloženo částečně
2. Kontrola stavu pojištění zhotovitele na případnou škodu zadavateli – bez připomínek
3. Kontrola platnosti RS s HBZS Most – platná a funkční

## 3. Kontrola pracovišť

Pracoviště neobsazeno.

## 4. Kontrola finančního plnění zabezpečovacích prací:

Rozpočtová část dosud v realizaci.

K datu kontroly byly podle soupisu provedených prací odebrány práce za: *dosud nebyly odebrány žádné práce 0,00,-Kč. bez DPH*

**což činí 0,00 Kč. vč. DPH** (viz. faktura č. dosud nefakturováno)

Finanční objemy pro rok 2019 stanoveny **dosud nestanoveny bez DPH a vč. DPH**

Dosud čerpáno v roce 2019

nečerpáno Kč. vč. DPH

V kontrolovaném období 2019 čerpáno

dosud nečerpáno Kč. vč. DPH

Pro rok 2019 zůstává

dosud nečerpáno Kč. vč. DPH

Nedočerpáno:

dosud nečerpáno Kč. vč. DPH

## 5. Doporučení a opatření:

V rámci předprojektové přípravy byla dlouhodobě dohledávána pozice zhlaví vrtu. Vrt byl po několika měsících dohledán na zcela jiných souřadnicích, než je uvedeno v registračním listu ČGS tj. cca o 18 m. Zhlaví vrtu bylo zavezeno několika kubíky suti a kamení, které zapříčinilo falešné vývěry podzemních vod z hledaného vrtu a tím zkreslovalo skutečnou pozici zhlaví vrtu. Zhlaví vrtu bylo očištěno a bude geodeticky zaměřeno.

**Vyjádření zabezpečovatele:** Při známé poloze zhlaví vrtu lze dokončit řešení střetů zájmů a dokončit PD.

**Připomínky a poznámky zástupce GDO:** doporučuji vypracovat žádost o dodatek č. 1. K PS MŽP-OG-31/19/SDD s posunutím termínu do 30.11.2019

### Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele: jméno a funkce Ing. Daniel Prečuch – vykonavatel GDO společnost GEOTest, a.s.



Za zhotovitele: GIS GEOINDUSTRY, s.r.o.: jméno a funkce: Ing. Karel Bureš závodní dolu a  
báňský projektant



