

## Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo číslo 08/2019 ze dne 12. 7. 2019 uzavřená podle § 2586 a následujících, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění

### 1. Objednatel

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Koliba, ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Kamil Kasala, technický náměstek
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osička, investiční technik
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

### 2. Zhotovitel

Název obchodní firmy:	STAVOČ, spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Název akce:

**„Velké Pavlovice, ul. Hlavní – oprava vodovodu“**

Dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo číslo 08/2019 upravuje takto:

#### IV. Cena

**Cena díla se zvyšuje** o částku **431 846,- Kč** z důvodu většího rozsahu oprav vodovodu – viz položkový rozpočet.

Cena díla, respektive odstavec 4.3 článku IV., nově zní **3 471 796,- Kč bez DPH.**

Cena díla dle SoD:	3 039 950,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce:	+ 431 846,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>3 471 796,- Kč bez DPH</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 08/2019 ze dne 12. 7. 2019 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Břeclavi dne 21. 10. 2019

.....  
Ing. Jiří Koliba  
ředitel společnosti

.....  
Luděk Michna  
jednatel společnosti