

## DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě na zajištění výkonu koordinátora BOZP č. 2019/02/013/LI, uzavřené dne  
25.02.2019  
(dále jen „dodatek“)

### 1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- smluvních: [REDACTED]  
- technických: [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazce na straně jedné (dále je „příkazce“)

a

### 2. HGH safety s. r. o.

sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9  
zastoupena: Mgr. Ing. Lešek Harok, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických:  
Mgr. Ing. Lešek Harok  
IČO: 01807544  
DIČ: CZ01807544  
bankovní spojení: ČSOB a. s.  
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)  
(společně dále jen „smluvní strany“).

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Příkazní smlouvy na zajištění výkonu koordinátora BOZP č. 2019/02/013/LI, uzavřené dne 25.02.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Z důvodu prodloužení termínu ukončení stavby „Cyklostezka Třinec – Kanská“ (dále jen „stavba“) je nutné prodloužit dobu provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „činnost koordinátora BOZP“) a rovněž navýšit odměnu za výkon činnosti koordinátora BOZP. Vzhledem k prodloužení termínu ukončení stavby do 05/2020, dojde k rozšíření rozsahu činnosti příkazníka, což si vyžádá navýšení odměny za výkon činnosti koordinátora BOZP o 67.600 Kč bez DPH.

## II. Změna smlouvy

1. V článku IV. „Čas a místo plnění“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

- „*Předpokládaný termín zahájení činnosti: 03/2019*  
*Předpokládaný termín ukončení činnosti: 05/2020*  
*Předpokládaná doba plnění: 390 dnů*  
*Stanovené termíny jsou pouze orientační. Přesné termíny stanoví příkazce po projednání s příkazníkem v návaznosti na dokončení výběru zhotovitele stavby.*“

2. V článku V. „Odměna a platební podmínky“ smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „*Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její výši a činí:*

<i>Vypracování plánu BOZP</i>	<i>5.000 Kč bez DPH</i>
<i>Činnost koordinátora BOZP</i>	<i>217.360 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem</i>	<i>222.360 Kč bez DPH</i>

*K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.*“

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění příkazce.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 30. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2019/1021 ze dne 14.10.2019.


24. 10. 2019

V Třinci .....



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

V Třinci ..... 24.10.19



jednatel