

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2019

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Karel Čestický, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 606 883 210

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, karel.cesticky@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)


1.2. Zhotovitel:


MSV výtahy a. s.

sídlo: Librantická 95/30, 500 03 Hradec Králové

IČO: 27213331

DIČ: CZ27213331

Jednající: 

 (dále jen zhotovitel)

2. Preambule Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým se upravuje termín plnění a platební podmínky:

Termín plnění a platební podmínky se mění z důvodů dodatečných požadavků ze strany objednatele.

3. Termíny plnění a místo plnění

3.1. Na základě výše popsanych změn se mění termíny plnění uvedená v bodě 2.2 Smlouvy o dílo následovně:

Zahájení dodávky a montáže výtahů: 6.1.2020
Ukončení dodávky a montáže výtahů: 10.2.2020

	zahájení	ukončení	POZN.
1. Městská Habrová čp. 1556	6.1.2020	10.2.2020	TOV 450 UNO
2. Městská Habrová čp. 1557	6.1.2020	10.2.2020	TOV 450 UNO

Termín dokončení díla pro výtah č.1 a č. 2 nejpozději do 1Q/2020. Dodavatel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Na základě výše popsanych změn se mění platební podmínky uvedené v bodě 3.5 Smlouvy o dílo následovně:

Zaplacení díla proběhne ve dvou splátkách (výtah č.1, výtah č.2). Právo na vyúčtování splátek vzniká dodavateli po dokončení díla a jeho řádném převzetí objednatelem (výtah č.1 v jedné splátce a výtah č.2 v druhé splátce).

5. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

5.4. Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

5.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto dodatku není považován za obchodní tajemství.

5.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne.....2019, číslo Usnesení/2019

5.7. Smluvní strany dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne.....2019

V Hradci Králové dne 8.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MSV výtahy a. s.
Pavel Větvíčka, statutární ředitel