

Harmonogram postupu prací a finančního

Oprava napájení sdělovacích zařízení CDP

	11.19	12.19
Přípravné práce		
Oprava napájení		
Finanční plnění	469 280,00 Kč	380 500,00 Kč
CELKEM		849 780,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 460422

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0c5dac1-7d07-44dd-a1d2-9200fa2f525b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2019 09:06:02



f14b0689-376e-4b8c-b9ee-19fbf826d3d5