




# D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č.  ze dne 25. 3. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: , generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Zhotovitel: Miloslav Brada**  
se sídlem: U Českého dvora 41/3, 326 00 Plzeň  
IČO: 72207311

tento

## d o d a t e k č . 1

### I.

1. Dne 25. 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Oprava vodovodu a kanalizace Plzenecká ulice**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 17. 10. 2019, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu požadovaných prací u SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače a termínů realizace díla.
3. V souvislosti s výše uvedenou úpravou se stávající text čl. II. odst. 2. část SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

#### **SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače**

- A. *Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby*
- B. *Výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby*

4. Dále se v souvislosti s výše uvedenou úpravou ruší stávající text čl. II odst. 4 v části SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním:

#### **SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače**

##### A. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“).

- a. Při zpracování DPS je třeba respektovat platné legislativní instrumenty; zejména pak státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.
- b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.
- c. DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost.
- d. DPS bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 5 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 10 vyhotovení v elektronické podobě.
- e. Paré č. 1 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby, který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídniku stavebních konstrukcí a prací“ s uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.
- f. Paré č. 2 - 5 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný výkaz výměr, který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídniku stavebních konstrukcí a prací“, v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby.
- g. Výkaz výměr musí vymezovat druh, jakost a množství požadovaných prací potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Závazným podkladem pro vypracování výkazu výměr jsou:
  - projektová dokumentace stavby,
  - technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby
- h. Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky, materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí projektové dokumentace!!! Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat:
  - pořadové číslo položky,
  - číselné zařazení položky, pokud je možné danou položku zařadit,
  - popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
  - měrnou jednotku,
  - počet měrných jednotek.



- i. Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu MICROSTATION (přípona \*.dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD (přípona \*.dwg) a dále ve formátu PDF.
- j. Položkový rozpočet a výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být zpracován pro všechny stavební a provozní soubory ve formátu.xls.
- k. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí (etap nebo objektů) upřesněných na výrobních výborech.
- l. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v DPS předpokládaný harmonogram časového a věcného rozsahu provádění stavby.
- m. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.
- n. DPS bude zpracována tak, aby na jejím základě mohla být vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele díla – stavebních prací.

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby

- a. IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na vydání rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení. Závěry musí být zahrnuty do projektové dokumentace.

5. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*1. Termíny realizace díla:*

A. SO 01 Oprava vodovodu a SO 02 Oprava kanalizace

*a. Termín zahájení prací:*

**nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy**

*b. Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli:*

**nejpozději do 31. 10. 2019**

*c. Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:*

**nejpozději do 31. 1. 2020**

B. SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače

*a. Termín zahájení prací:*

**nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy**

*b. Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby, objednateli:*

**nejpozději do 28. 2. 2020**

c. *Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby a jejich předání objednateli:*

*nejpozději do 28. 2. 2020*

6. V souvislosti s výše uvedenou úpravou se stávající text čl. V. odst. 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. *Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele:*

**SO 01 Oprava vodovodu**

a. *Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby*

■■■■ Kč bez DPH

b. *Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby*

■■■■ Kč bez DPH

**SO 02 Oprava kanalizace**

a. *Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby*

■■■■ Kč bez DPH

b. *Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby*

■■■■ Kč bez DPH

**SO 03 Rekonstrukce kanalizačního sběrače**

a. *Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení, v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby*

■■■■ Kč bez DPH

b. *Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby*

■■■■ Kč bez DPH

**Celková cena za dílo**

**233.000 Kč bez DPH**

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 25 -10- 2019

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne: 24. 10. 2019