

**DODATEK č.1****Ke SMLOUVĚ O CENTRALIZOVANÉM ZADÁNÍ VEŘEJNÉ  
ZAKÁZKY**

uzavřené dne 2.11.2017

Smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zastoupeno: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

na straně jedné (dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Centrální zadavatel“)

**a****Statutární město Přerov**

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 11 Přerov

zastoupeno: [REDACTED]

IČ: 003 01 825, DIČ: CZ00301825

na straně druhé (dále jen „Statutární město Přerov“ nebo „Pověřující zadavatel“)

**I.****Preamble**

Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2017 Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky (dále jen „Smlouva o centralizovaném zadání“), na základě které, provedl Centrální zadavatel pro Pověřujícího zadavatele zadávací řízení a zadal veřejnou zakázku „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“ (dále jen „veřejná zakázka“) na účet Pověřujícího zadavatele. Cílem uzavřené Smlouvy o centralizovaném zadání byla úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele souvisejících s prováděním zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky nejen na účet Centrálního zadavatele, ale i na účet Pověřujícího zadavatele.

V čl. II. odst. 7. Smlouvy o centralizovaném zadání se smluvní strany dohodly, že ŘSD ČR vybuduje v rámci stavby mimo jiné stezku pro cyklisty – stavební objekt SO 121 – Stezky mimo jiné na dotčených pozemcích (dále jen „SO 121“) prostřednictvím zhotovitele vybraného postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to na náklady Statutárního města Přerova, které se stane jeho vlastníkem.

V čl. II. odst. 8. Smlouvy o centralizovaném zadání se smluvní strany dohodly, že stavební objekt 121 bude realizován ve spolupráci smluvních stran z důvodu účelnosti a hospodárnosti. Za tímto účelem, a jelikož ŘSD ČR je veřejným zadavatelem, se smluvní

strany spojily ve smyslu ust. § 7 zákona o zadávání veřejných zakázek za účelem zadání veřejné zakázky. Každá smluvní strana se bude podílet na zadávacím řízení a na stavbě SO 121 za podmínek, v rozsahu a způsobem specifikovaným níže a dále ponese náklady na základě položkového rozpočtu uvedeného níže.

V čl. II. odst. 9. Smlouvy o centralizovaném zadání se smluvní strany mj. dohodly, že stavební objekt 121 bude realizován uchazečem vybraným v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jako veřejná zakázka na stavební práce – otevřené zadávací řízení.

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku – I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, byl vybrán uchazeč – SPOLEČNOST M-SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, tvořená společností M-SILNICE a.s., sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 430, jako vedoucím společníkem a společností IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložce 2419, jako druhým společníkem.

S vybraným uchazečem, jako zhotovitelem, uzavřelo dne 7.8.2018 ŘSD ČR, jako objednatel, Smlouvu o dílo (číslo smlouvy: 14PT-000467), s dobou pro dokončení Díla v délce 36 měsíců a s dobou pro uvedení stavby do provozu v délce 30 měsíců od Data zahájení prací, tj. od 27.8.2018. Součástí uvedené Smlouvy o dílo je realizace SO 121 za přijatou smluvní částku ve výši 3.499.892 Kč bez DPH. V příloze Smlouvy o dílo nazvané Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP), konkrétně pak v čl. 1.8.1., je stanoveno: Při realizaci SO 121 – Stezky bude zhotovitel postupovat podle Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky (Sml. MMPř- SML/3639/2017) uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a ŘSD ČR, která je součástí zadávací dokumentace.

V čl. III. odst. 3., písm. c) Smlouvy o centralizovaném zadání se Statutární město Přerov zavázalo: zaplatit přímo zhotoviteli z vlastních prostředků za provedení SO 121 cenu včetně DPH stanovenou podle rozpočtu, přičemž se jedná o rozpočet daný s výhradou nezaručené úplnosti a nezávaznosti podle ust. § 2622 občanského zákoníku.

V čl. III. odst. 3., písm. d) Smlouvy o centralizovaném zadání se Statutární město Přerov zavázalo: zaplatit zhotoviteli cenu podle písm. c) tohoto odstavce na základě jím vystaveného daňového dokladu se splatností 60 dnů po provedení stavby, když ve smlouvě o dílo se zhotovitelem bude stanoveno, že jeho nárok na zaplacení SO 121 vznikne až jeho provedením, tedy jeho řádným dokončením a předáním ŘSD ČR.

S ohledem na již provedené práce na objektu SO 121 a dobu pro provedení díla stanovenou ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi ŘSD ČR a vybraným uchazečem – SPOLEČNOSTÍ M-SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí. Se smluvní strany Smlouvy o centralizovaném zadání dohodly na změně platebních podmínek za realizaci objektu SO 121 dle Smlouvy o dílo ve spojení se Smlouvou o centralizovaném zadání. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 1.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o centralizovaném zadání v čl. III. odst. 3. písm. d) mění následovně:

**d)** zaplatit zhotoviteli cenu podle písm. c) tohoto odstavce na základě jím vystavených daňových dokladů se splatností 60 dnů, a to vystavených vždy 1x ročně k datu 15.11. za práce provedené nejpozději k datu 30.10., jež budou zhotoviteli potvrzeny ve zjišťovacím protokolu potvrzeném oprávněným zástupcem ŘSD ČR a oprávněným zástupcem Statutárního města Přerov. Den 30.10. každého kalendářního roku bude dnem zdanitelného plnění. První faktura bude zhotovitelem vystavena za práce provedené za období od Data zahájení prací, tj. od 1.5.2019 do 30.10.2019. Den 30.10.2019 bude dnem zdanitelného plnění.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o centralizovaném zadání, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou smluvní stranu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí ŘSD ČR.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na jeho 8. schůzi, konané dne 14. října 2019, usnesením č. 312/8/7/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Olomouci dne: 25.10.2019

V Přerově dne: 18. 10. 2019

Za ŘSD ČR:

